

Beleidsvaluatie 2025

Beleidsdoelstellingen 2020-2025

Marc Speelman

Adjunct algemeen directeur

22-4-2026



Jaaroverzicht alle beleid 2025

Gemeente Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0207536448

NIS: 11004

OCMW Boechout

Heuvelstraat 91

KBO: 0212241740

NIS: 11004

De burgemeester:

Koen T'Sijen

Algemeen directeur:

Jan Geudens

Financieel directeur:

Cathérine Gabriels

Strategische doelstelling: 2020 (prioritair)

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	21.922	59.463	16.958	56.456	103.584	658.964	438.364
Uitgaven	22.992	84.350	84.452	304.394	614.174	1.303.766	1.312.097
Saldo	-1.070	-24.887	-67.494	-247.938	-510.590	-644.802	-873.733
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	13.120	577.208	1.306.607	4.671.917	658.107	606.427	561.999
Uitgaven	1.067.100	3.718.956	993.869	3.441.340	1.297.292	585.071	909.663
Saldo	-1.053.980	-3.141.749	312.738	1.230.576	-639.185	21.356	-347.665

Beleidsdoelstelling: 2020/1

De gemeente Boechout wil een transparante, efficiënte en klantvriendelijke gemeente zijn met een grote betrokkenheid van iedereen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	44.254	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	14.780	12.860	18.786	7.291	7.589	10.000
Saldo	0	29.474	-12.860	-18.786	-7.291	-7.589	-10.000
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	358.635	1.296.547	4.621.574	288.965	480.311	476.344
Uitgaven	136.666	2.454.778	597.163	3.212.417	58.011	304.464	354.055
Saldo	-136.666	-2.096.143	699.384	1.409.157	230.954	175.847	122.289

Actieplan 2020/1-01

De burger centraal én dichtbij zetten

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	14.780	12.860	7.291	7.291	7.589	10.000
Saldo	0	-14.780	-12.860	-7.291	-7.291	-7.589	-10.000

Actie 2020/1-01-01: Participatiebeleid uitbouwen

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

Wij organiseren info- en participatievergaderingen

2020: 4 info- en participatievergaderingen

2021: 4 info- en participatievergaderingen

2022: 5 info- en participatievergaderingen

2023: 8 info- en participatievergaderingen

2024: 5 info- en participatievergaderingen

2025: 3 info- en participatievergaderingen

Buurt- en participatieplatform Hoplr:

2020: bevraging hondenweides, bevraging wekelijkse markt Vremde

2021: bevraging Visieruimte 2030, verkiezing sportlaureaten 2020

2022: verkiezing sportlaureaten 2021

2023: verkiezing sportlaureaten 2022, oproep voor deelname communicatiemonitor

2024: verkiezing sportlaureaten 2023

2025: mini-enquête infomagazine 'Boechout', verkiezing sportlaureaten 2024

Andere participatie-acties:

In 2022 konden de inwoners inspraak geven bij de herinrichting van het pleintje aan de Kardinaal Sterckxstraat (bewonersbrief met link naar MS formsformulier).

In juni 2024 konden de leerlingen van de Dorpsschool mee beslissen over de nieuwe speeltoestellen in speeltuin Kriekenhof.

Participatie over behoud en beheer van de petanquebanen en over de aanleg en inrichting van het nieuwe skateterrein (2022 en 2024).

Participatieproject over een nieuw RUP Vijverhof. Dit omvat verschillende participatiemomenten: overleg met burens, stakeholders, buurtbewoners.

Ontmoetingsavond voor nieuwe inwoners (3 keer per legislatuur).

We nodigen onze inwoners uit om via het meldingsformulier op de website problemen te melden. Op basis van het jaarlijkse meldingenoverzicht kunnen beleidsbeslissingen genomen worden.

De gemeente nam deel aan de Stemmerstest, die het kiezerspubliek bij de lokale verkiezingen in oktober '24 in kaart bracht. Zo werd gekeken of mensen drempels ervaren om te gaan stemmen en hoe deze drempels kunnen worden weggenomen.

De gemeente nam deel aan de 'Doe-meter', een enquête die bij vrijwilligers gehouden wordt, in het najaar van 2024 en 2025.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.480	0	7.291	7.291	7.589	10.000
Saldo	0	-12.480	0	-7.291	-7.291	-7.589	-10.000

Actie 2020/1-01-02: Optimaliseren van wijkwerking in samenwerking met bewoners

Verantwoordelijke: Marc Speelman

De gemeente ging een samenwerking aan met het buurtnetwerk Hoplr.

Buurt- en wijkverenigingen werden ondersteund.

Er werd samengewerkt aan en ondersteuning geboden bij het project zorgzame buurt van WZC Sint-Mathildis.

Projecten zoals de aanleg van een speelplein aan het Mussenplein en heraanleg van het pleintje in de Kardinaal Sterckxstraat kaderen ook in deze actie.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2021/1-01-03: Ondersteunen IGS Zora en opzetten callcenter met vrijwilligers, jobstudenten en personeelsleden

Verantwoordelijke: Marc Speelman

Dit gebeurde tijdens de coronapandemie.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.300	12.860	0	0	0	0
Saldo	0	-2.300	-12.860	0	0	0	0

Actieplan 2020/1-02

Optimaliseren van (digitale) dienstverlening en toegankelijke communicatie

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	11.495	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.495	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.731	0	19.603	0	0	0
Saldo	0	-7.731	0	-19.603	0	0	0

Actie 2020/1-02-01: Digitale infoborden optimaal inzetten

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

Er werden verschillende aanbieders aangesproken. Uiteindelijk heeft CBS einde 2025 beslist om geen digitale infoborden in te zetten. Men wenst geen digitale borden in de publieke ruimte: het bestuur wil geen vermenging van gemeentelijke en reclameboodschappen, ook niet van lokale adverteerders. Om budgettaire redenen wenst men evenmin een uitbreiding van het aanbod digitale borden in de openbare gebouwen (bibliotheek, sportpark, administratief centrum, refter gemeentewerf).

Status: Geannuleerd

Actie 2020/1-02-02: Een nieuwe website implementeren

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

De website werd vernieuwd in 2022.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investeringen							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	19.603	0	0	0
Saldo	0	0	0	-19.603	0	0	0

Actie 2020/1-02-03: Documenten en informatie digitaal aan de burger aanbieden

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

In het kader van het project "Gemeente zonder Gemeentehuis" werden aanvraagformulieren zoals aangifte geboorte, huwelijk, wettelijk samenwonen, erkennen kind en overlijden gedigitaliseerd.

Ook de meeste akten en attesten die de dienst Burger aflevert, zijn opvraagbaar via het digitaal loket.

Het platform 'Eaglebe' laat mensen toe om digitaal een aanvraag te doen voor de organisatie van een evenement of voor de inname van openbaar domein.

Sinds voorjaar 2022 kunnen burgers digitaal een afspraak maken met de dienst Burger.

Via het platform 'Meeting.burger', toegankelijk via de website, kunnen inwoners inzage krijgen in collegebesluiten en de agenda en verslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De aanvraag van omgevingsvergunningen verloopt digitaal.

In het kader van noodplanning werden inwoners uitgenodigd om zich in te schrijven op het alarmeringskanaal be-alert, om via SMS of email geïnformeerd te worden bij noodsituaties.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-02-04: Thematische communicatie naar de inwoners voeren

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

We voeren thematische communicatie naar de inwoners. Bijvoorbeeld rond middenstand (geschenkbon), rond klimaat en rond diftar huisvuil.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-02-05: WIFI4EU

Verantwoordelijke: Tanja Van Tuyn

Dit project werd in 2021 opgeleverd.

Eind 2022 hebben we in de Bunderhoeve nog een uitbreiding gerealiseerd.

WIFI4EU is nu beschikbaar op volgende locaties:

Locaties Indoor:

- o Populierenhof
- o Hoeve Bunderkes
- o Oud gemeentehuis Vremde
- o Zaal Den Boom
- o Gemeentewerf
- o BKO Boechout
- o BKO Boechout achterbouw

Locaties Outdoor:

- o Jef Van Hoofplein
- o Dorpsplaats

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.731	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.731	0	0	0	0	0

Actie 2023/1-02-06: Doorlichting communicatiedienst en communicatieonderzoek

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

De doorlichting door de Thomas More hogeschool vond plaats in 2023.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	11.495	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.495	0	0	0

Actieplan 2020/1-03

Een goede werking van de gemeentelijke organisatie nastreven en de reguliere werking verderzetten

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.252	2.060.733	38.357	96.014	0	258.693	258.696
Saldo	-5.252	-2.060.733	-38.357	-96.014	0	-258.693	-258.696

Actie 2020/1-03-01: Gemotiveerde en bekwame medewerkers aantrekken en behouden

Verantwoordelijke: An Van Goethem

De RPR en het arbeidsreglement zijn eenvoudiger en moderner gemaakt rekening houdend met de wensen en noden van de organisatie en de medewerkers én de maatschappelijke context en tendensen.

De arbeidsduurreglementen werden in 2025 aangepast. Er werd nog meer ingezet op flexibel werken en meer medewerkers kunnen in het flexsysteem stappen wat bijdraagt tot de 'work-life balance'.

Tijdens de coronacrisis werd een regeling rond telewerk uitgewerkt. Na afloop van de coronacrisis werd het telewerken geëvalueerd en behouden.

De selectieprocedure is vereenvoudigd waardoor er sneller kan geschakeld worden bij aanwervingen.

Bij het uitschrijven van een vacature kunnen de diplomavooraarden vervangen worden door relevante ervaring mits deelname aan een competentieproef indien het diploma lager is dan het gevraagde diploma.

De formele evaluaties zijn vervangen door samenwerkingsgesprekken wat past in de nieuwe visie van een open feedbackcultuur.

Er werden actiepunten uitgeschreven naar aanleiding van de welzijnsbevraging en deze werden gecommuniceerd naar de medewerkers op een PIM.

Er werd een aanwezigheids- en re-integratiebeleid uitgewerkt zodat we uitval preventief vermijden en langdurig zieken beter worden begeleid bij hun terugkeer naar de werkvloer.

De onthaaldag voor nieuwe medewerkers werd aantrekkelijker gemaakt rekening houdend met de verwachtingen van nieuwe medewerkers.

Medewerkers van het team HR gaan sinds 2024 ter plaatste op de verschillende locaties om de lijn met HR korter te maken.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-03-02: Medewerkers zo goed mogelijk laten functioneren

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Er zijn grote inspanningen geleverd om de formatie zo goed als volledig in te vullen zodat de werkdruk in de teams daalt.

Er wordt steeds voldoende budget voorzien voor opleidingen zodat elke medewerker de nodige kennis heeft om zijn functie uit te voeren. Er worden ook intern klassikale opleidingen georganiseerd wanneer de opleiding interessant is voor meerdere teams.

Telewerk werd ingevoerd en er werd overgestapt van formele evaluatieprocedures naar een systeem van samenwerkings- en feedbackgesprekken.

Sinds 2024 organiseert HR 2 à 3 keer per jaar een Lerend netwerk voor diensthoofden waar diensthoofden van elkaar kunnen leren door middel van debat, intervisie, vorming....

Er wordt ingezet op ergonomie zodat elke medewerker goed kan functioneren.

Medewerkers kunnen altijd bij HR terecht wanneer ze vragen hebben, nood aan een gesprek...

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-03-03: Processen optimaal beheren

Verantwoordelijke: Jan Geudens

Het terugkoppelingsproces van de besluiten van het college naar het MAT werd aangepast en gebeurt nu digitaal op de dag van het college zelf. De dag nadien is er mogelijkheid tot het vragen van verdere verduidelijking. De frequentie van de MAT-vergaderingen werd opgetrokken van maandelijks naar tweewekelijks. De patrimoniumverantwoordelijke evalueerde de bestaande processen voor haar beleidsdomein en voerde verbeteringen door.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-03-04: Organisatiestructuur optimaliseren

Verantwoordelijke: Jan Geudens

De samenstelling van het MAT werd aangepast. Ook de formatie en het organogram werden bijgesteld om de organisatie zo voor te bereiden op de uitdagingen die op het gemeentebestuur afkomen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-03-05: Geografisch Informatie Systeem (GIS) inzetten als dienstoverschrijdende tool

Verantwoordelijke: Kirsten Van de Velde

In de periode 2020-2025 werden de GIS-module begraafplaatsen en de touch viewer in gebruik genomen. Hiermee worden gegevens ook beperkt raadpleegbaar gemaakt voor de burger op pc en mobiele toestellen. Er is een inplantingsplan voor de toekomstige urnenvelden gemaakt en de geplaatste urnenvelden en nieuwe graven worden opgemeten met het mobiel GIS-toestel. Dit vergt continue opvolging.

In 2020 zijn de speeltoestellen en het straatmeubilair (banken, fietsenstallingen, vuilnisbakken, ...) geïnventariseerd en in het GIS toegevoegd als beleidsondersteuning en om een efficiënte interne werking te faciliteren.

Over de aanpak en applicatie voor groeninventarisatie zijn er in 2021 overlegmomenten en demo's geweest met de dienst milieu en leveranciers over de aanpak en applicatie voor groeninventarisatie. Er is nog geen keuze gemaakt.

Het plannenregister is overgezet naar het DSI-platform van de Vlaamse overheid (Digitale Stedenbouwkundige Informatie) zodat we voldoen aan de wetgeving en het geïntegreerd planningsproces correct kan gevolgd worden. Bij uitbreiding zijn ook alle rooilijnplannen digitaal beschikbaar gezet op het DSI-platform, dat openbaar raadpleegbaar is. Het project intergemeentelijke aanwijzend schatter, met als doel de correctie van het KI van de woningen zonder comfort, is opgestart en met ondersteuning en opvolging door de dienst GIS afgerond.

Om gegevens visueel beschikbaar te maken voor andere diensten zijn de kadastrale gegevens niet alleen verwerkt tot GIS-lagen maar is ook een printkaart gemaakt met aanduiding van de eigendommen, pachten, ... van gemeente, OCMW en AGB.

Er zijn datasets ter beschikking gesteld als nieuwe GIS-lagen, waaronder de locaties van de brandkranen, buurtwegen, laadpalen voor elektrische wagens, openbare verlichting (Fluvius), gemeentelijke gebouwen, verlichtingspalen met stopcontact (ifv plaatsen mobiele camera).

MAGDA online, voor het opzoeken van actuele eigenaarsgegevens, is in gebruik genomen. De rechtstreekse koppeling vanuit GIS met de toepassing is er nog niet.

De dienst GIS heeft de audit Hartveilige gemeente door Heartsafe België ondersteund en aan het college toegelicht. De verdere concrete uitwerking werd toevertrouwd aan de Welzijns- en gezondheidsraad. AED-locaties zijn toegevoegd in het GIS.

Ter voorbereiding op het beleidsplan speelterreinen van de dienst Vrije Tijd (VT) zijn de speeltuinen en sportterreinen in kaart gebracht en is een analyse uitgevoerd a.d.h.v. parameters bepaald door VT. In 2025 zijn de data geactualiseerd ter voorbereiding van het nieuwe MJP en een actueel beleidsplan.

Het GIS-loket communicatie is uitgebreid in functie van de dienst VT-jeugd en sport. Het GIS kan nu ook gebruikt worden door deze dienst.

Om een efficiënte werking van verschillende diensten te faciliteren, zijn in 2023 360° beelden van Cyclomedia aangekocht en is het gebruik van de bijhorende viewer uitgerold voor alle medewerkers. Nadien zijn ook de beelden van 2025 aangekocht, is een koppeling met het GIS geïmplementeerd zodat GIS-gebruikers de beelden rechtstreeks kunnen raadplegen en zijn 2 nieuwe producten aangekocht, namelijk de oblieke beelden en een gedetailleerde luchtfoto van de gemeente.

In de beleidsperiode 2020-2025 is het Vastgoedinformatieplatform van Vlaanderen uitgebouwd. We hebben een nieuwe versie van de GIS-module voor het afleveren van vastgoedinformatie aangekocht die hiermee gekoppeld is en de nieuwe werking uitgerold: voorbereiden van GIS-data voor automatisatie (voor zover dit al niet gebeurd was voor de vorige GIS-module), nieuwe procedure voor het innen van de retributies, aanpassen van webpagina en communiceren naar de vastgoedmakelaars en notarissen van de nieuwe werkwijze. Het VIP wordt ook na deze legislatuur nog verder uitgebouwd, geautomatiseerd en er zullen meerdere producten kunnen aangevraagd worden langs deze weg.

Door het einde van het CRAB (centraal referentie adressenbestand) en de opvolging door het GRAR (gebouwen- en adressenregister) is er een nieuwe synchronisatie met het GIS aangekocht en een nieuwe werkwijze voor het beheer van adressen en gebouweenheden.

Er is een GIS-dataset voor de dienst OWM opgebouwd en in interactieve pdf ter beschikking gesteld. De data kunnen nu ook op eenvoudige wijze geactualiseerd worden.

De nieuwe data ingevolge het project risicolocaties van de OVAM die gebruikt worden in het GIS en de vastgoedinlichtingen zijn toegevoegd. Het werken met het nieuwe beheerloket wordt opgevolgd samen met de dienst milieu.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.637	0	4.054	0	3.867	3.870
Saldo	0	-4.637	0	-4.054	0	-3.867	-3.870

Actie 2020/1-03-06: Vervangingsinvesteringen uitvoeren

Verantwoordelijke: Catherine Gabriels

In het MJP worden recurrente investeringen voorzien voor o.a. meubilair, klein gereedschap, verkeersborden, groot onderhoud wegen, fietspaden en voetpaden, feestmateriaal, mobiliteit, ..In totaal bedraagt de kost voor vervangingsinvesteringen in 2025 € 1.543.161. Een overzicht van alle investeringen vindt u in de financiële nota van het MJP.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-03-07: Werkingsbudgetten beheersen

Verantwoordelijke: Catherine Gabriels

De BEO module werd in 2020 aangeschaft en vanaf begin 2021 in gebruik genomen voor de validatie van de bestelbons en de facturen. De module stelde ook de diensten in staat om hun budgetten en de geboekte facturen te consulteren en op te volgen. Bij de opmaak van de budgetten voor de aanpassing van het meerjarenplan 2023 werd de BEO-module ingezet en een eerste aanzet gegeven voor een decentrale opmaak van het ontwerp van het meerjarenplan door de MAT-leden. In 2025 werd een nieuwe manier van toegangsrechten uitgewerkt.

In 2024 werd voor alle medewerkers een opleiding over de wet op overheidsopdrachten uitgerold en alle betrokken medewerkers volgden een opleiding van de BEO-module met het oog op het verbeteren van de opvolging en beheersen van de budgetten.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-03-08: Camionette aankopen ter vervanging van interventiewagen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De camionette werd aangekocht in 2021.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.300	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.300	0	0	0	0	0

Actie 2020/1-03-09: Minigraver met aanhangwagen vervangen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Er werd een nieuwe minigraver aangekocht in 2021.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	41.854	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.854	0	0	0	0	0

Actie 2020/1-03-10: Bladzuiger die kan worden gemonteerd op camionette aankopen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De bladzuiger werd aangekocht in 2020.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.252	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.252	0	0	0	0	0	0

Actie 2020/1-03-11: Tractor vervangen, met werktuigdrager met opties

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Een nieuwe tractor werd aangekocht in 2023.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	91.960	0	0	0
Saldo	0	0	0	-91.960	0	0	0

Actie 2020/1-03-12: Metsers-camionette vervangen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Deze camionette werd aangekocht in 2021.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	33.705	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.705	0	0	0	0	0

Actie 2022/1-03-13: Vorkheftruck vervangen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Een nieuwe vorkheftruck werd aangekocht in 2022.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	38.357	0	0	0	0
Saldo	0	0	-38.357	0	0	0	0

Actie 2022/1-03-14: Veegwagenvervangen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De veegwagen is midden 2024 onverwacht uitgevallen. Omdat die dringend moest vervangen worden, werd er voor de nieuwe veegwagen gewerkt met een huurkoopcontract.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	254.826	254.826
Saldo	0	0	0	0	0	-254.826	-254.826

Actie 2021/1-03-15: Investeren in een financieel gezond AGB

Verantwoordelijke: Catherine Gabriels

Op de raad van bestuur van 20/12/2021 werd een herfinanciering goedgekeurd die zijn uitwerking heeft gekregen in de jaarrekening 2021: de overname van de lening van het AGB door de gemeente en het verstrekken van een renteloze lening aan het AGB. Door de inbreng van een kapitaalsverhoging vanuit de gemeente, kiest het bestuur voor een structurele ingreep met het oog op het behalen van winstoogmerk. Jaarlijks worden in het najaar de prijs subsidies herzien door de raad van bestuur.

Vanaf 2022 werd het winstoogmerk behaald en werd er beslist om een dividend aan de gemeente uit te keren van € 21.878 (2022) , € 15.000 (2023), € 15.000 (2024) en € 10.000 (2025)

Elk najaar worden de budgetten geëvalueerd en worden de prijs subsidies herberekend.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.955.236	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.955.236	0	0	0	0	0

Actieplan 2020/1-04

Een performant ICT-beleid voeren

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	113.963	0	113.965	-2	0
Uitgaven	60.212	0	66.711	182.666	43.700	43.001	91.359
Saldo	-60.212	0	47.252	-182.666	70.265	-43.003	-91.359

Actie 2020/1-04-01: Vernieuwen en operationeel houden van het datacenter en/of de evolutie naar externe datacenters

Verantwoordelijke: Tanja Van Tuyn

De migratie naar een extern datacenter is uitgevoerd in 2022.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	43.166	28.601	0	0	0
Saldo	0	0	-43.166	-28.601	0	0	0

Actie 2020/1-04-02: Voorzien van moderne multimedia apparatuur ter ondersteuning van vergaderingen en opleidingen

Verantwoordelijke: Tanja Van Tuyn

In 2020 werd de multimedia-apparatuur van de raadzaal volledig vernieuwd. In 2022 werd hier ook nog een configuratie aan toegevoegd om een livestream te voorzien.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	60.212	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.212	0	0	0	0	0	0

Actie 2020/1-04-03: Beeldendatabank aanleggen

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

Initieel was het de bedoeling om de beeldendatabank te integreren in het Sharepointproject, maar dit bleek niet de beste oplossing te zijn.

De aanleg van een beeldendatabank werd daarom opnieuw opgenomen in het MJP 2026-2031.

Status: In uitvoering niet op schema

Actie 2022/1-04-04: Werkplek van de toekomst realiseren

Verantwoordelijke: Tanja Van Tuyn

Dit is het project gemeente zonder gemeentehuis.

Het subsidietraject is eind 2025 ten einde gekomen. Het eindrapport dient op 28/2/2026 ingediend te zijn.

We hebben hier vertragingen opgelopen (LB365 project) maar we zetten dit verder in 2026.

Status: In uitvoering niet op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	113.963	0	113.965	-2	0
Uitgaven	0	0	23.545	154.064	43.700	43.001	91.359
Saldo	0	0	90.418	-154.064	70.265	-43.003	-91.359

Actieplan 2020/1-05

Zorgen voor welzijn en veiligheid op het werk

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-05-01: Globaal preventieplan en jaaractieplannen in het kader van veiligheid en gezondheid opmaken

Verantwoordelijke: An Van Goethem

Het globaal preventieplan (GPP) 2020-2025 werd in 2020 opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn.

Elk jaar werd in uitvoering van het GPP een jaaractieplan (JAP) opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn.

Het diensthoofd HR en de deskundige patrimonium zitten op regelmatige basis samen met de preventieadviseur voor de opvolging van het GPP en het JAP.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-05-02: Risicoanalyse en opvolging ikv veiligheid en preventie doorvoeren

Verantwoordelijke: An Van Goethem

Risico's werden geanalyseerd en opgevolgd i.s.m. met onze interne en externe preventiedienst.

De opvolging gebeurde ook in de schoot van het hoogoverlegcomité PBW.

Er was op regelmatige basis overleg tussen de preventieadviseur, het diensthoofd HR en de deskundige patrimonium over dit thema.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actieplan 2020/1-06

Het gemeentelijk patrimonium optimaal benutten en duurzaam beheren

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	44.254	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	44.254	0	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	358.635	1.182.584	4.621.574	175.000	480.313	476.344
Uitgaven	71.202	386.314	492.095	2.914.135	14.311	2.769	4.000
Saldo	-71.202	-27.679	690.489	1.707.439	160.689	477.544	472.344

Actie 2020/1-06-01: Een globaal patrimoniumplan uitwerken met één coördinator

Verantwoordelijke: Fleur Adriaensen

Er werd een vastgoedstrategie opgemaakt en geïmplementeerd, waarop zowel de budgetten als beleidskeuzes (visie, invulling, etc.) werden afgestemd. Deze strategie fungeert als een levend document. De strategie dient minimum op het einde van elke legislatuur geactualiseerd te worden.

Er wordt in 2026 nog een studie verduurzaming en erfgoedadvies voor alle gemeentelijke erfgoedobjecten uitgevoerd. Beide documenten vullen elkaar dan aan in combinatie met het verdere visie denken.

De patrimoniumbeheerder treedt op als coördinator.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-06-02: Investeren in gebouwenbeheer en een opvolgingssysteem

Verantwoordelijke: Fleur Adriaensen

De patrimoniumbeheerder werkte verschillende nieuwe processen uit voor een vlot en goed beheer van de gebouwen. Er werd een interne nota uitgewerkt voor de verantwoordelijken ter plaatse in de gebouwen. Deze werd toegelicht, geïmplementeerd en gepubliceerd.

De aankoop van een apart gebouwenbeheersysteem is omwille van de nieuwe uitgewerkte processen niet meer noodzakelijk.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-06-03: Overeenkomsten met alle gebruikers van het gemeentelijk patrimonium afsluiten

Verantwoordelijke: Marc Speelman

Ontbrekende overeenkomsten werden afgesloten en overeenkomsten die vervallen waren, werden indien nodig vernieuwd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-06-04: Visieontwikkeling op nieuwe invulling/functies van het gemeentelijk patrimonium en patrimonium ter beschikking van de gemeente

Verantwoordelijke: Fleur Adriaensen

Er werd een vastgoedstrategie opgemaakt en geïmplementeerd, waarop zowel de budgetten als beleidskeuzes (visie, invulling, etc.) werden afgestemd. Deze strategie fungeert als een levend document. De strategie dient minimum voor het einde van elke legislatuur geactualiseerd te worden.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-06-05: Visieontwikkeling op behouden, herbestemmen, verkopen, verpachten en benutten van gronden

Verantwoordelijke: Marc Speelman

De stafmedewerker juridische zaken en patrimonium deed het voorbereidend werk en voerde uit in functie van de beslissingen van de beleidsorganen.

In 2023 werd de voorbereiding en uitvoering door het wnd. diensthoofd Omgeving opgenomen.

In 2025 werd een vastgoedstrategie opgemaakt i.s.m. de firma Finprom.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/1-06-06: Vernieuwen dak bibliotheek

Verantwoordelijke: Peter Dalemans

Het dak van de bib werd vernieuwd in november 2021.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	153.337	0	0	0	0	0
Saldo	0	-153.337	0	0	0	0	0

Actie 2020/1-06-07: Vernieuwen dak gemeentewerf

Verantwoordelijke: Marc Speelman

Het dak van de gemeentewerf werd vernieuwd in 2022.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	8.616	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	124.273	0	0	0	0
Saldo	0	0	-115.657	0	0	0	0

Actie 2020/1-06-08: Sanering tankstation werf

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De sanering werd uitgevoerd in 2021.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	12.935	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.935	0	0	0	0	0

Actie 2020/1-06-09: Opstart volgende fase restauratie kerk van Vremde

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De geplande restauratie is uitgevoerd.

De voorlopige oplevering vond plaats in juni 2024.

In 2026 zal in een volgende fase de uitvoering van de restauratie van de graven rond de kerk van Vremde starten.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	175.000	6.966	6.966
Uitgaven	53.933	1.195	0	612.089	14.311	2.769	4.000
Saldo	-53.933	-1.195	0	-612.089	160.689	4.197	2.966

Actie 2020/1-06-10: Renovatiewerken oudste gebouwen Jan Frans Willemschool

Verantwoordelijke: Tim Uten

De ramen van de klaslokalen werden vernieuwd in 2021 en 2022. In 2023 werden de ramen van de refter vernieuwd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	44.254	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	44.254	0	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	2.919	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.269	206.762	151.781	49.811	0	0	0
Saldo	-17.269	-203.843	-151.781	-49.811	0	0	0

Actie 2020/1-06-11: Dak Jan Frans Willemschool (oudste deel) vernieuwen

Verantwoordelijke: Tim Uten

Uit nazicht is gebleken dat de vernieuwing van het dak voorlopig nog niet dringend is. Daarom werd deze actie in 2023 geschrapt. Voorgesteld wordt om de staat van het dak tijdens volgende legislatuur opnieuw na te kijken.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/1-06-12: Hoeve De Bunderkes verbouwen en optimaliseren voor breed gebruik door verenigingen

Verantwoordelijke: Tim Uten

De verbouwing van de Bunderhoeve werd afgerond in juni 2023 en de Bunderhoeve werd breed opengesteld voor verenigingen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.085	216.040	6.596	0	0	0
Saldo	0	-12.085	-216.040	-6.596	0	0	0

Actie 2020/1-06-13: Verkoop patrimonium

Verantwoordelijke: Catherine Gabriels

De vooropgestelde verkopen van patrimonium werden gefaseerd in overleg met het CBS/vast bureau en na goedkeuring door de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn uitgevoerd.

Tijdens deze legislatuur waren de belangrijkste verkopen:

in 2021: de woning Dorpsplaats 19 (€ 302.350)

in 2022: Smishoek 2 (€ 187.630) , Tallaertvelden (€ 801.381,75) en Heuvelstraat 119 (€ 176.616,06)

In 2023 : Wolfspuit (€ 1.207.365,04) en Lindelei (€ 478.535)

in 2025 werden de volgende verkopen gerealiseerd:

- voor het OCMW : de verkoop van een perceel grond gelegen te Lier 'Hagenbroeck- zuid' (€126.250) en de woning, gelegen Lange Kroonstraat 128 (€ 280.000)

- voor de gemeente : een stuk , gelegen Schaliehoevelaan (€ 67.000) en een stuk van 6 m2 gelegen Broechemsesteenweg (€ 97,11)

Status: In uitvoering op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	355.716	1.173.968	4.621.574	0	473.347	469.378
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.245.639	0	0	0
Saldo	0	355.716	1.173.968	2.375.934	0	473.347	469.378

Beleidsdoelstelling: 2020/2 (prioritair)

De gemeente Boechout wil een welvarende gemeente zijn met een aangename woon- en leefomgeving voor iedereen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	2.500	10.000	10.000	47.667	57.431	86.080	177.629
Uitgaven	0	58.080	62.888	103.811	79.494	97.391	107.760
Saldo	2.500	-48.080	-52.888	-56.143	-22.063	-11.311	69.869

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	13.120	218.573	10.060	0	204.903	0	0
Uitgaven	94.428	782.987	113.386	155.384	572.313	78.394	224.592
Saldo	-81.308	-564.415	-103.327	-155.384	-367.410	-78.394	-224.592

Actieplan 2020/2-01

Een doordachte planning maken voor een goede ruimtelijke ordening

Status: In uitvoering niet op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	16.117	44.369	36.474	65.000
Saldo	0	0	0	-16.117	-44.369	-36.474	-65.000

Actie 2020/2-01-01: De visienota 2030 als leidraad voor de toekomstige ruimtelijke ordening bespreken, evalueren en stapsgewijs uitvoeren

Verantwoordelijke: Annik Budts

Op basis van de visienota 2030 werd de gemeentelijke bouwcode geëvalueerd en aangepast.

De aangepaste bouwcode en parkeercodes werden door de gemeenteraad goedgekeurd in september 2024 en zijn in werking getreden op 2 januari 2025.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	16.117	44.369	36.474	65.000
Saldo	0	0	0	-16.117	-44.369	-36.474	-65.000

Actie 2020/2-01-02: Evalueren bestaande Ruimtelijke UitvoeringsPlannen en opmaak nieuwe Ruimtelijke UitvoeringsPlannen

Verantwoordelijke: Annik Budts

De ontwerper voor de opmaak van een nieuw RUP Vijverhof werd aangesteld door het CBS op 22/11/2022.

In 2023 liep er een participatietraject voor de omwonenden.

In 2024 werd de startnota opgemaakt en eind 2024 - begin 2025 liep er een openbaar onderzoek over die startnota.

In 2025 werd een scopingnota gemaakt en werd gestart met de opmaak van het voorontwerp van RUP.

Status: In uitvoering op schema

Actie 2020/2-01-03: Het toetsingskader publieke ruimte verder uitdiepen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Niet gestart door personeelstekort en prioriteiten van andere dossiers.

De actie werd opgenomen in meerjarenplanning 2026-2031.

Status: Niet gestart

Actieplan 2020/2-02 (Prioritair)

Beleefbare ruimte en publiek domein realiseren

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.146	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	75	0	24.898	4.297	0	0
Saldo	0	-75	0	-7.752	-4.297	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	218.573	10.060	0	204.903	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	758.120	34.079	3.004	466.308	15.674	63.890
Saldo	0	-539.548	-24.019	-3.004	-261.405	-15.674	-63.890

Actie 2020/2-02-01: Het privé-pleintje hoek Heuvelstraat-Molenlei in erfpacht nemen en opwaarderen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Niet uitgevoerd door keuze in budgetten.

Er werd een huurovereenkomst opgesteld in plaats van erfpachtovereenkomst.

Tijdelijke maatregelen in functie van de verkeersveiligheid pleintje werden uitgevoerd begin maart 2026.

De globale opwaardering is opgenomen in het project van de heraanleg van de Molenlei, waarvan de uitvoering gepland is in 2027.

Status: In voorbereiding

Actie 2020/2-02-02: Het pleintje aan de Kardinaal Sterckxstraat herinrichten met ruimte om te spelen, meer ontmoeting en een heroriëntering van de parkeerplaatsen.

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Deze actie werd uitgevoerd in 2024.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	363.517	15.674	16.890
Saldo	0	0	0	0	-363.517	-15.674	-16.890

Actie 2020/2-02-03: Aandacht in de wijken voor verfraaien van pleintjes en optimaliseren groenbeheer en voetpaden

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Het groenonderhoud werd beperkt door het vervangen van groenaanplant: o.a. tussen de graven op de begraafplaats, plantvakken dichter beplanten, keuze van plantgoed in functie van ondergrond en onderhoud.

In 2026 zullen verdere mogelijkheden om te ontharden en te verfraaien bekeken worden in functie van gebruik en ligging van de voetpaden in wijken.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-02-04: Uitbreiding parkbeheerplannen

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Er werd een dossier voor de opmaak van een parkbeheersplan voor het park Van der Auwera opgemaakt. Omdat de eigenaar in 2024 liet weten het perceel te willen verkopen werd het dossier 'on hold' gezet. In 2025 werd het perceel effectief verkocht.

Status: In uitvoering niet op schema

Actie 2020/2-02-05: Inspelen op opportuniteiten voor de aanleg van nieuwe landschapsparken

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

In 2025 startte het project 'Landinrichtingsproject' (LIP) van de VLM. De Boshoeck en Molenbeek zijn in de projectzone opgenomen. Dit project is intergemeentelijk en wordt door de VLM getrokken.

Het LIP loopt tot 2030 en behelst voornamelijk studiewerk. Daarna start de uitvoering. In de periode 2020-2025 deden er zich geen andere opportuniteiten voor.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-02-06: Gronden voor natuurgebied of natuurverbindingen aankopen (Prioritair)

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Gronden voor natuurgebied of natuurverbindingen aankopen

Er werd natuurgebied aangekocht ter hoogte van de Molenbeekbron in 2020, 2021 en 2023. Door de aankoop van de gronden is er meer beleefbare ruimte in de gemeente Boechout, wat bijdraagt tot een aangename woon - en leefomgeving. Dit kadert in de Blue Deal.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	723.128	0	0	0	0	0
Saldo	0	-723.128	0	0	0	0	0

Actie 2020/2-02-07: Beleid in het kader van aanplant kleine landschapselementen uitbreiden naar het vergroenen van het straatbeeld

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Bij de heraanleg van straten is ontharden en vergroenen ook een uitgangspunt tijdens de ontwerpfase.

In 2023, 2024 en 2025 namen we deel aan het 'kampioenschap tegelwippen'.

We verleenden vergunningen voor particuliere tegeltuintjes.

In 2025 werd een perceel achter de gemeentelijke begraafplaats in Vremde bebost.

Jaarlijks rapporteren we over de aanplant van hagen en groenpercelen in het groenblauw peil. Deze cijfers zijn raadpleegbaar.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	102.390	0	0
Saldo	0	0	0	0	-102.390	0	0

Actie 2020/2-02-08: Analyseren en aanpassen van rooilijnplannen

Verantwoordelijke: diensthoofd omgeving

Er werd beslist om de actie als dusdanig te schrappen en er enkel op in te zetten bij concrete heraanlegprojecten.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/2-02-09: Aanleg verbinding tussen George Van Raemdonckpark, pastorijsite en scoutslokalen realiseren

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De verbinding werd gerealiseerd in 2022.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	22.478	8.800	0	0	0	0
Saldo	0	-22.478	-8.800	0	0	0	0

Actie 2020/2-02-10: Verbeteren van de manier van verwijderen van onkruid op een natuurlijke wijze

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Dit gebeurt nu met brander en onkruidborstel, die hiervoor werden aangekocht in 2021 respectievelijk 2022. Ook de 'holder', die reeds in 2017 aangekocht werd, werd hiervoor ingezet.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.587	25.279	0	0	0	0
Saldo	0	-2.587	-25.279	0	0	0	0

Actie 2020/2-02-11: Promoten van bomen en kleine landschapselementen in de buurt van landbouwbedrijven of rond landbouwgronden

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

We promoten jaarlijks de aanleg van bomen en kleine landschapselementen (KLE) naar alle doelgroepen, o.a. via het gemeentelijk informatieblad en door het toekennen van subsidies voor KLE. We namen ook deel aan de actie 1.000 bomen via Igean en Regionaal Landschap Rivierenland.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-02-12: Opmaak van een rustbankenplan en bijhorende uitvoering

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Het rustpuntenplan is goedgekeurd door gemeenteraad in mei 2024.
Het wordt meegenomen bij vragen over rustpunten of bij nieuwe projecten.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	898	0	3.004	0	0	2.000
Saldo	0	-898	0	-3.004	0	0	-2.000

Actie 2020/2-02-13: Inventaris opmaken van groen op openbaar domein

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De inventarisatie werd opgestart, maar werd door tijdstekort en gebrek aan directe toepassingsmogelijkheden 'on hold' gezet.

Status: In uitvoering niet op schema

Actie 2020/2-02-14: Opstarten bomenfonds in kader van compensatie voor het kappen van bomen

Verantwoordelijke:

Er werd onderzocht of zo een bomenfonds kon gespijsd worden via een belasting. Toen dat juridisch niet haalbaar bleek, werd de actie geschrapt.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/2-02-15: Een compensatiebos inrichten

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Het aangekochte gebied aan de Molenbeekbron fungeert als compensatiebos. Hier werden in 2021 en 2023 ca 8.000 bomen geplant. In 2025 werd een klein perceel bebost achter het kerkhof van Vremde.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.146	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	24.898	4.297	0	0
Saldo	0	0	0	-7.752	-4.297	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	44.240	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	44.240	0	0

Actie 2020/2-02-16: De compensatoire vergoeding invoeren op het niet voorzien van parkeerplaatsen op eigen domein, opgelegd in de omgevingsvergunning

Verantwoordelijke: Catherine Gabriels

Op de zitting van de gemeenteraad van 19/12/2022 werd de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen goedgekeurd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Actie 2020/2-02-17: Netheid van het openbaar domein nastreven door sluikestort en zwerfvuil terug te dringen

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Het vuilbakkenplan werd opgemaakt en uitgerold. De gewenste aanpassingen werden opgelijst per deelzone en een paar maal per jaar doorgegeven voor uitvoering. Weggenomen vuilbakken werden hergebruikt. De overlastcamera werd ingezet op hotspots.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	75	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75	0	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	9.477	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.579	0	0	0	0	0
Saldo	0	898	0	0	0	0	0

Actie 2020/2-02-18: Blijven investeren in en ontsluiten van kunstwerken in de publieke ruimte

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

In de beleidsperiode 2020-2025 werd de brochure Street Art en Beelden ontwikkeld waarin het verhaal van alle kunstwerken in de openbare ruimte wordt verteld. Met deze brochure kan je een wandeling uitstippelen om al deze kunstwerken te bezichtigen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	450	0	0	400	0	0
Saldo	0	-450	0	0	-400	0	0

Actie 2020/2-02-19: Deelname aan strategisch project 'Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand'

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Projectsubsidie Boraz werd bekomen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-02-20: Subsidiedossier voor gronden natuurgebied opmaken en indienen

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

De subsidies voor de 3 fasen van het gebied aan de Molenbeekbron zijn verworven.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	209.095	10.060	0	127.885	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	209.095	10.060	0	127.885	0	0

Actie 2020/2-02-21: Project "Levend water"

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Het bestek werd uitgeschreven. Uit de ingediende offertes bleek dat er onvoldoende budget begroot werd. Het project en bestek werd herbekeken i.s.m. de VMM. In december 2025 werd IMDC als studie bureau aangesteld. De opstartvergadering vond eind 2025 plaats.

Deze actie werd hernomen in het MJP 2026-2031.

Status: In uitvoering niet op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	32.778	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo	0	0	0	0	32.778	0	-45.000

Actieplan 2020/2-03

De begraafplaatsen van Vremde en Boechout doen evolueren naar plaatsen die als park worden beleefd

Status: In uitvoering niet op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.880	6.874	38.320	25.868	9.855	6.090	30.511
Saldo	-24.880	-6.874	-38.320	-25.868	-9.855	-6.090	-30.511

Actie 2020/2-03-01: Opmaak beheersplan en masterplan begraafplaatsen en stapsgewijze uitvoering

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Het masterplan begraafplaatsen is opgemaakt en de lange termijnvisie die erin opgenomen is, wordt meegenomen bij alle aanpassingswerken.

Er zijn bovengrondse en ondergrondse urnenvelden geplaatst en bomen geplant.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.613	6.874	38.320	25.868	9.855	6.090	30.511
Saldo	-13.613	-6.874	-38.320	-25.868	-9.855	-6.090	-30.511

Actie 2020/2-03-02: De begraafplaatsen meer toegankelijk maken

Verantwoordelijke: Joke Schepens

We maakten de begraafplaats toegankelijker door een groen aangeplante inkom, vergroende tussenpaden en extra bomen. Zo sporen we mensen aan om de begraafplaats te bezoeken.

Status: In uitvoering op schema

Actie 2020/2-03-03: Naast klassieke begravingen en crematies ook plaats bieden voor natuurbegravingen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Eind 2025 zijn er op de begraafplaats van Vremde aanplantingen uitgevoerd door de Bosgroep in opdracht van de gemeente voor de creatie van een natuurbegraafplaats.

Status: In uitvoering niet op schema

Actie 2020/2-03-04: Een bezinningsplaats op de begraafplaatsen realiseren

Verantwoordelijke: diensthoofd omgeving

De uitvoering van dit onderdeel van het masterplan begraafplaatsen werd om budgettaire redenen geschrapt.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/2-03-05: Overdekte fietsenstallingen aan de begraafplaatsen voorzien

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Er werden hiervoor nog geen concrete plannen gemaakt.

Dit zal meegenomen worden met de plannen van de natuurbegraafplaats in Vremde. De locatie in Boechout moet nog verder bekeken worden in functie van het masterplan.

Status: In voorbereiding

Actie 2020/2-03-06: Een plan met aanduiding van alle graven en extra aandacht voor de verschillende ereperken

Verantwoordelijke: Dave Van Bouwel

Het plan werd in 2023 afgewerkt.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-03-07: Inrichten van een afgesloten werfzone op de begraafplaats

Verantwoordelijke: diensthoofd omgeving

Deze actie werd niet dringend bevonden en er was onduidelijkheid over de gewenste locatie en uitvoering in functie van het masterplan begraafplaatsen.

De actie werd daarom geschrapt.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/2-03-08: Nieuwe urnekelders toevoegen op begraafplaats

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De urnekelders zijn geplaatst in 2020.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.267	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.267	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2020/2-04

Handhaving organiseren

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	38.291	36.290	34.060	13.186	16.875	18.705
Saldo	0	-38.291	-36.290	-34.060	-13.186	-16.875	-18.705

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	4.067	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.067	0	0	0

Actie 2020/2-04-01: Vastleggen van de prioriteiten inzake handhaving ruimtelijke ordening en milieu

Verantwoordelijke: Marc Speelman

De handhavingsprioriteiten werden door de gemeenteraad vastgelegd in zitting van 28/9/2020. Ze werden door de gemeenteraad aangepast in zitting van 30/1/2023.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-04-02: Via verbalisanten ruimtelijke ordening en gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs handhaving organiseren

Verantwoordelijke: Marc Speelman

Voor het verbaliseren werd in september 2020 een overeenkomst afgesloten met IGEAN handhaving.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.687	12.529	10.668	13.186	16.875	18.705
Saldo	0	-16.687	-12.529	-10.668	-13.186	-16.875	-18.705

Actie 2020/2-04-03: Aanstellen intergemeentelijke aanwijzend schatter

Verantwoordelijke: Kirsten Van de Velde

Het project intergemeentelijk aanwijzend schatter had als doel de actualisatie van het kadastraal inkomen.

Scope van het project: woningen met een laag KI en zonder comfort = 670 woningen Looptijd: januari 2021 tot en met december 2023

De verwerking van de dossiers door MEOW liep door in 2024,2025 en zal ook in 2026 nog doorlopen.

Financiële impact op 31-12-2025:

- 424 woningen werden inmiddels herschat
- 100 woningen hebben geen comfort (CV)
- totale KI stijging bedraagt op heden €73.926
- gerealiseerd geschat extra inkomen voor de gemeente is heden €55.231 (via de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing).
- Een 100-tal woningen moet nog herschat worden in 2026 (en 2027?)

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	21.605	23.761	23.392	0	0	0
Saldo	0	-21.605	-23.761	-23.392	0	0	0

Actie 2022/2-04-04: Buitencamera's installeren op publieke plaatsen om vandalisme, inbraak en sluikstort tegen te gaan

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Er zijn in maart 2023 4 vaste camera's aangekocht en in gebruik bij de J.F. Willemschool.

De mobiele camera van de PZ Minos wordt ingezet bij bepaalde evenementen en op 'hotspots' van sluikstort.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	4.067	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.067	0	0	0

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	14.830	37.020	51.089	54.500
Uitgaven	0	0	0	13.988	36.525	50.294	54.500
Saldo	0	0	0	842	495	795	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	13.120	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.548	17.994	40.987	106.328	51.781	20.156	65.191
Saldo	-56.428	-17.994	-40.987	-106.328	-51.781	-20.156	-65.191

*Actie 2020/2-05-01: Optimaliseren opvang en recuperatie van regenwater*Verantwoordelijke: Joke Schepens

Op onze gronden in de Molenbeekvallei werd in 2023 een vijver aangelegd om het hemelwater te bufferen. Er werden in 2023 hemelwaterputten geplaatst aan de Bunderkes en de gemeentewerf. De plaatsing van een regenwaterput aan kerk van Vremde is uitgevoerd in 2024.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	37.216	19.381	0	0
Saldo	0	0	0	-37.216	-19.381	0	0

*Actie 2020/2-05-02: Een duurzaam en ecologisch evenementenbeleid voeren met minder afval, minder water en minder voedseloverschotten*Verantwoordelijke: Kris Ronsyn

De regelgeving is opgenomen in evenementenloket, zodat de aanvragers weten waaraan ze zich moeten houden (bv. herbruikbare bekertjes gebruiken). In 2023 werd er geïnvesteerd in nieuwe elektriciteitskasten voor evenementen op het Jef Van Hoofplein, zodat de kermisuitbaters geen beroep meer moeten doen op vervuilende generatoren.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.494	0	6.729	0	0	0
Saldo	0	-10.494	0	-6.729	0	0	0

Actie 2020/2-05-03: Responsabiliseren van de individuele burger inzake afvalbeleid met als doel de hoeveelheid afval te laten dalen

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Diftar voor restafval werd ingevoerd vanaf 15 oktober 2023.

De hoeveelheid restafval daalde.

De heraanleg recyclagepark werd in 2025 opgestart en het recyclagepark zal in april 2026 terug geopend worden om de burger nog beter te laten sorteren en recycleren.

Er werd ingezet op het responsabiliseren van de burger via het gemeentelijk infoblad, sociale media enz. Dit is een blijvend actiepunt.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-05-04: Streven naar een klimaatneutrale en milieuvriendelijke organisatie

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Het klimaatactieplan werd opgesteld en goedgekeurd. Jaarlijks worden er organisatiebreed acties uitgevoerd om de doelstellingen te behalen.

Er werd ingezet op duurzame mobiliteit (dienstfietsen, blue bikes, donkeys).

De groendienst investeerde in elektrisch aangedreven toestellen (bladblazers, heggenschaar enz).

Er werd ingezet om de stookplaatsen om te vormen naar fossielvrije installaties. Zo werd een studie opgestart om na te gaan of de stookinstallatie van het Heuvelhof hybride kan zijn.

Er werd een hemelwater- en droogteplan opgesteld.

Eind 2025 werd besloten om een klimaatambtenaar aan te werven.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-05-05: Bij beheer gemeentelijk patrimonium rekening houden met klimaatneutraliteit en monitoring uitvoeren op vlak van energie

Verantwoordelijke: Annemie Ooms

De meeste gebouwen van het gemeentelijk patrimonium werden voorzien van een digitale meter (uitgezonderd de gebouwen met zonnepanelen).

De energieboekhouding werd gemonitord via E-Lyse en later Terra.

Het verbruik van gas en elektriciteit werd opgevolgd en vergeleken met voorgaande jaren.

Er gebeurde ook monitoring via de jaarlijkse LEKP-rapportage.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	13.120	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	69.548	7.500	23.694	44.658	10.156	16.587	59.121
Saldo	-56.428	-7.500	-23.694	-44.658	-10.156	-16.587	-59.121

Actie 2020/2-05-06: E-fietsen voorzien voor ambtenaren

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Er werden 6 elektrische dienstfietsen aangekocht voor de verschillende diensten.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	17.293	1.148	0	0	0
Saldo	0	0	-17.293	-1.148	0	0	0

Actie 2020/2-05-07: Leasefietsen aanbieden aan personeel

Verantwoordelijke: An Van Goethem

Sinds oktober 2022 kunnen medewerkers een fiets leasen via het lokaal bestuur. Hiervoor worden er jaarlijks informatiesessies gegeven en kan men bij HR terecht voor ondersteuning.

Tussen 2022 en 2025 hebben 36 medewerkers ingetekend op een leasefiets.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	14.830	37.020	51.089	54.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	13.988	36.525	50.294	54.500
Saldo	0	0	0	842	495	795	0

Actie 2022/2-05-08: Acties uit klimaatplan realiseren

Verantwoordelijke: Marc Speelman

Op 26/10/2020 keurde de gemeenteraad het burgemeestersconvenant 2030 goed. Op 27/9/2021 keurde de gemeenteraad het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) 1.0 goed. Op 24/10/2022 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan goed met een looptijd tot en met 2030.

Over de uitvoering van het lokaal energie- en klimaatpact werd jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd. De verdere uitvoering van het energie- en klimaatactieplan werd opgenomen in het meerjarenplan 2026-2031.

Status: In uitvoering op schema

Actie 2022/2-05-09: Duurzame machines aanschaffen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Meerdere duurzame machines zijn aangekocht en in gebruik: bijvoorbeeld elektrische bosmaaier, haagschaar en bladblazers.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	16.578	22.244	0	2.500
Saldo	0	0	0	-16.578	-22.244	0	-2.500

Actieplan 2020/2-06

Een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid uitbouwen en invoeren

Status: In uitvoering op schema

Actie 2020/2-06-01: Mobipunten realiseren

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Er zijn nog geen mobipunten gerealiseerd omwille van de hoge administratieve last die gepaard gaat met het opmaken van de plannen die daarvoor nodig zijn.

Bij werken in de directe omgeving van een potentieel mobipunt worden de mogelijkheden van de invulling steeds mee in rekening gebracht.

Uitwerking en realisatie is voorzien in 2026 en 2027.

Status: In voorbereiding

Actie 2020/2-06-02: Deelmobiliteit promoten en realiseren

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Er waren deelwagens, deelfietsen en een deelbakfiets beschikbaar.

Er is continue monitoring voor nieuwe locaties en partners.

De promotie van deelmobiliteit gebeurt via ons maandelijks infoblad en website, 1 tot 2 keer per jaar wordt hier extra aandacht aan besteed.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-06-03: Fietsbib opzetten zodat ieder kind toegang heeft tot een goede en kwalitatieve kinderfiets op maat (via een abonnement)

Verantwoordelijke: Christel Van Eijsendijck

Er werd een fietsbib opgestart in 2021 bij "De Satelliet" i.s.m. "De Maanwandelaars".

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-06-04: Beloningssysteem voor fietsende schoolkinderen en scholieren

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Bij een heroverweging van deze actie op vlak van uitvoerbaarheid, personeelsinzet, de nodige financiële middelen en te verwachten outcome werd beslist om deze actie te schrappen.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/2-06-05: Fietsstraten inrichten

Verantwoordelijke: Joke Schepens

In de eerste helft van 2024 is de Eggelstraat geasfalteerd en ingericht als nieuwe fietszone. Bij uitbreiding is de zone rond de Lazerijstraat en Pietingbaan 1 fietszone geworden. In 2025 zijn de korte Molenlei, de Smeendijk, Nieuweweg en Hellestraat fietszone geworden.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-06-06: De maatregelen en projecten uit de routeplan 2030 uitvoeren

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Donkey fietsen zijn in gebruik sinds eind 2022. Jaarlijks worden deze locaties geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Mobipunten zijn een onderdeel van het routeplan en nog niet uitgevoerd. Deze zijn opgenomen in meerjarenplanning 2026-2031.

Status: In uitvoering niet op schema

Actie 2020/2-06-07: Bestaande trage wegen opwaarderen en een onderhoudsprogramma uitwerken in functie van voetgangers- en fietsverkeer

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Millegemweg werd in 2025 opgewaardeerd. Op langere termijn nog verder te bekijken voor eventuele heraanleg en optimalisatie onderhoud.

Status: In uitvoering op schema

Actieplan 2020/2-07

Promotie en steun voorzien voor middenstand, landbouwers, tuinbouwers en ondernemers

Status: Uitgevoerd/ behaald

	Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	6.942	9.161	7.491	11.000
<i>Uitgaven</i>	0	19.714	26.598	30.866	25.487	30.222	34.555
Saldo	0	-19.714	-26.598	-23.924	-16.326	-22.731	-24.500

Actie 2020/2-07-01: Onderzoeken van een lokale markt, promoten van de korte keten en kleine zelfstandige winkels bij tuinbouwbedrijven

Verantwoordelijke: Christel Van Eijsendijck

Er is sinds september 2021 een wekelijkse markt in Vremde. De 'week van de korte keten' werd gepromoot via onze sociale media.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	5.252	4.861	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	5.252	4.861	0	0

Actie 2020/2-07-02: Lokale telers op de kaart zetten en bekendmaken via de gemeentelijke website

Verantwoordelijke: Christel Van Eijsendijck

Er is hier aandacht voor op de gemeentelijke website en via andere gemeentelijke communicatiekanalen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-07-03: Zorgen voor creatieve decoratie en feestverlichting in de handelscentra

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De feestverlichting werd vernieuwd in 2022.

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de betrokken firma, zodat kleine bijstellingen naar een volgend jaar mogelijk zijn.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	19.714	26.598	28.012	25.174	25.174	28.955
Saldo	0	-19.714	-26.598	-28.012	-25.174	-25.174	-28.955

Actie 2020/2-07-04: Stationsomgeving optimaliseren met o.a. meer parkeerplaatsen (na verplaatsen skateramp)

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Over deze actie werd overleg gepleegd met de NMBS. Omdat de NMBS aangaf dat zij de parking betalend zouden maken bij heraanleg door het gemeentebestuur, werd de actie geschrapt en werd ervoor geopteerd om het bestaande skatepark op te waarderen.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/2-07-05: Parking Molenlei aan nieuwe ingang Sint-Gabriëlcollege inrichten

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De actie werd geschrapt toen duidelijk werd dat de actie beter niet apart maar samen met de heraanleg van de Molenlei kan uitgevoerd worden. Deze heraanleg is opgenomen in het MJP 2026-2031.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/2-07-06: Toerisme & middenstand als bondgenoten ondersteunen

Verantwoordelijke: Tim Uten

Bij het overleg over de aanpassing van het MJP in 2023 werd beslist om deze actie te schrappen. Vanuit Vrije Tijd en Lokale Economie waren er geen voorstellen van maatregelen of acties op dit vlak.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/2-07-07: Aanspreekpunt/loket binnen de administratie voor Middenstand realiseren

Verantwoordelijke: Christel Van Eijsendijck

Er werd in 2021 een medewerker lokale economie aangeduid.

Bij haar pensionering in 2025 werd deze taak aan een andere medewerker toebedeeld.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-07-08: Zorgen voor meer visibiliteit van ondernemers en middenstanders in communicatie

Verantwoordelijke: Annemie De Wolf

Op de gemeentelijke website staat een bedrijvengids.

Via de gemeentelijke communicatiekanalen worden acties ondersteund als "koop lokaal", "maand van de markt", ...

Lokale handelaars worden betrokken bij gemeentelijke acties zoals Boechout wandelt en fietst en de Ontmoetingsavond voor nieuwe inwoners (goodiebags).

Wanneer de middenstand een koopjesavond organiseert, wordt dit ondersteund via de gemeentelijke communicatie.

In het najaar 2023 werd gestart met de verkoop van de "geschenkbou Boechout en Vremde".

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1.690	4.300	7.491	11.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.854	313	5.048	5.600
Saldo	0	0	0	-1.164	3.988	2.443	5.400

Actie 2020/2-07-09: Co-workingplaces voorzien en/of kleine ruimtes voorzien voor ambachten

Verantwoordelijke: Christel Van Eijsendijck

Het was initieel de bedoeling om het Populierenhof hiervoor te gebruiken na de verhuis van het OCMW. Er vonden prospectiebezoeken plaats bij co-workinginitiatieven in andere gemeenten. Het bleek echter moeilijk haalbaar en daarom werd die piste verlaten.

Het Populierenhof werd nadien deels verhuurd aan Sfinks, deels ter beschikking gesteld aan de heemkundige kring "Het Speelhof" en kan ook gehuurd worden als pop up locatie.

Status: Geannuleerd

Actieplan 2020/2-08

De fiscaliteit verschuiven in functie van minder belastingen uit inkomsten of arbeid

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	2.500	10.000	10.000	8.750	11.250	27.500	27.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	10.000	10.000	8.750	11.250	27.500	27.500

Actie 2020/2-08-01: Een bijkomende lokale taks shift doorvoeren en de belasting op arbeid/inkomen significant verlagen

Verantwoordelijke: Catherine Gabriels

In 2020 werd een lokale taxshift doorgevoerd: de aanvullende personenbelasting werd verlaagd van 7,3 % naar 6,9 %

De onroerende voorheffing werd verhoogd van 775 naar 846 opcentiemen.

Bij de opmaak van het MJP 2026-2031 werden de belastingvoeten herbekeken.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/2-08-02: Belasting op tweede verblijven invoeren

Verantwoordelijke: Catherine Gabriels

Er werd in 2020 een belasting op tweede verblijven ingevoerd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	2.500	10.000	10.000	8.750	11.250	27.500	27.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	10.000	10.000	8.750	11.250	27.500	27.500

Beleidsdoelstelling: 2020/3 (prioritair)

De gemeente Boechout wil een verkeersveilige gemeente zijn voor iedereen.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	164.240	126.116	85.655
Uitgaven	821.955	428.717	124.103	72.732	633.460	183.716	258.109
Saldo	-821.955	-428.717	-124.103	-72.732	-469.220	-57.600	-172.454

Actieplan 2020/3-01

Verkeersveiligheid verhogen vanuit het STOP-principe

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	340.269	18.888	0	0	0	2.514	2.550
Saldo	-340.269	-18.888	0	0	0	-2.514	-2.550

Actie 2020/3-01-01: Aan strategische oversteekplaatsen reflectoren plaatsen, ter geleiding van voetgangers en fietsers

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Dit wordt steeds geëvalueerd en uitgevoerd waar mogelijk.

In de Boomkensstraat en Vinkenstraat zijn er glasbolreflectoren geplaatst.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/3-01-02: De vernieuwing van de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg als deel van de fietsostrade

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Dit project werd gerealiseerd in 2020.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	340.269	13.163	0	0	0	2.514	2.550
Saldo	-340.269	-13.163	0	0	0	-2.514	-2.550

Actie 2020/3-01-03: Het materiaal voor onderhoud fietspaden optimaliseren

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Er werd hiervoor een speciale borstel aangekocht in 2021.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.725	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.725	0	0	0	0	0

Actieplan 2020/3-02 (Prioritair)

Straten vernieuwen met focus op de verbindingswegen en veilig fietsen

Status: In uitvoering niet op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	164.240	126.116	85.655
<i>Uitgaven</i>	481.686	409.829	124.103	72.732	90.819	4.652	72.000
Saldo	-481.686	-409.829	-124.103	-72.732	73.421	121.465	13.655

Actie 2020/3-02-01: De Dr. Theo Tutsstraat als fietsstraat vernieuwen (Prioritair)

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Actie gerealiseerd in 2021 en administratief afgerond in 2022. De vernieuwing van deze straat als fietszone zorgt voor veiliger fietsen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	194.533	103.819	31.729	0	896	1.000
Saldo	0	-194.533	-103.819	-31.729	0	-896	-1.000

Actie 2020/3-02-02: De Groenstraat – Toeffelhoek vernieuwen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Dit project werd gerealiseerd in 2021.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	481.686	215.296	10.543	0	0	0	0
Saldo	-481.686	-215.296	-10.543	0	0	0	0

Actie 2020/3-02-03: Tweede deel van de Broechemsesteenweg (vanaf Don Bosco) met een fietspad aanleggen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De omgevingsvergunning is midden 2024 verleend.

De werken zouden starten in november 2025, maar door gerechtelijke procedures zijn deze momenteel 'on hold' gezet.

De aanleg is opgenomen in het meerjarenplan 2026-2031.

Status: In uitvoering niet op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	164.240	126.116	85.655
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	22.891	89.144	3.755	25.000
Saldo	0	0	0	-22.891	75.096	122.361	60.655

Actie 2020/3-02-04: De Wommelgemsesteenweg met een fietspad vernieuwen (Prioritair)

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Voorontwerp is lopende. Stappen naar definitief ontwerp en omgevingsvergunning worden gezet.

De actie werd hernomen in het meerjarenplan 2026-2031

Status: In uitvoering niet op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	9.742	18.112	1.675	0	46.000
Saldo	0	0	-9.742	-18.112	-1.675	0	-46.000

Actieplan 2020/3-03

Halt toeroepen aan het sluipverkeer

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	542.641	176.551	183.559
Saldo	0	0	0	0	-542.641	-176.551	-183.559

Actie 2020/3-03-01: Bij het bekijken van verkeerscirculatieplannen mogelijke knips onderzoeken

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Er werd bij verschillende mobiliteitsdossiers onderzocht of een knip of verkeersfilter wenselijk is, o.a. Asberglaan, ...

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/3-03-02: Landelijke wegen worden opgewaardeerd en heringericht in functie van lokaal verkeer, fietsers en land- en tuinbouwers.

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De Smeendijk werd heraangelegd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	542.641	176.551	183.559
Saldo	0	0	0	0	-542.641	-176.551	-183.559

Actieplan 2020/3-04

Verkeersveiligheid verhoging met handhavingsbeleid

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/3-04-01: Snelheidscontrole met ANPR faciliteren

Verantwoordelijke: Joke Schepens

Snelheidscontrole met ANPR faciliteren

Via TaaS werd er in 2023 gestart met trajectcontroles in de schoolomgevingen in Boechout en in Vremde.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Beleidsdoelstelling: 2020/4

De gemeente Boechout wil een sociale en solidaire gemeente zijn met gelijke kansen voor iedereen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	19.422	5.209	6.958	8.789	46.153	402.782	241.335
Uitgaven	21.580	2.710	586	120.098	449.608	1.020.928	132.100
Saldo	-2.158	2.499	6.372	-111.309	-403.455	-618.147	109.235
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.051	6.434	62.889	807	17.726	7.334	5.377
Saldo	-14.051	-6.434	-62.889	-807	-17.726	-7.334	-5.377

Actieplan 2020/4-01

Zorgen voor gelijke kansen

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	19.422	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.580	2.710	0	17.812	19.416	29.804	30.600
Saldo	-2.158	-2.710	0	-17.812	-19.416	-29.804	-30.600
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	55.769	807	753	2.392	5.377
Saldo	0	0	-55.769	-807	-753	-2.392	-5.377

Actie 2020/4-01-01: Zorgondersteuning in de school evalueren en extra aandacht voor doelgroep specifieke begeleiding

Verantwoordelijke: Tim Uten

Door personeelwissels en nieuwe directeur werd deze actie pas sinds september 2024 actief opgenomen binnen de JFW-school en dat in goede samenwerking en overleg met andere scholen en diensten.

In de recente beleidsnota van de JFW-school voor de komende schooljaren, werden ook volgende strategische doelen opgenomen: Alle leerlingen, ongeacht hun sociaaleconomische status, hebben gelijke kansen en ontwikkelen hun taalniveau maximaal, zodat zij succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving waarin zelfstandigheid en zelfredzaamheid gevraagd wordt.

Alle leerlingen, ongeacht hun sociaaleconomische status, ontwikkelen voldoende mentale ruimte om zich cognitief en persoonlijk te ontplooiën, zodat zij succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving waarin zelfstandigheid en zelfredzaamheid gevraagd wordt.

Deze beleidsdoelstellingen worden verder vertaald in concrete acties en opgevolgd door het schoolbestuur. Het is de ambitie dat ook terug te koppelen naar de gemeenteraad.

Huiswerkbegeleiding is belangrijke vorm van ondersteuning. Recente cijfers tonen lichte stijging aan:

1/10/2023-30/9/2024: 61 kinderen begeleid

1/10/2024-31/12/2025: 65 kinderen begeleid

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-01-02: Reglement subsidie kansarmoede uitbreiden naar een gelijke kansen reglement, met oog op inclusie (ook voor scholen)

Verantwoordelijke: Eveline Carpentier

Vermits eerst ingezet diende te worden op andere prioriteiten kon deze actie niet opgenomen worden en werd ze daarom hernomen in het meerjarenplan 2026-2031.

Status: Niet gestart

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	9.721	10.000	9.045	10.000
Saldo	0	0	0	-9.721	-10.000	-9.045	-10.000

Actie 2020/4-01-03: Proactief op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben en het trachten aan te bieden

Verantwoordelijke: Eveline Carpentier

In 2020, 2021 en 2022 werd buitenspel georganiseerd in samenwerking met Sint-Gabriël voor leerlingen om kennis te maken met hoe je budget beheren en met de werking van het OCMW.

Op de gemeentelijke onthaaldag voor nieuwe inwoners was ook de dienst Welzijn aanwezig om inwoners te informeren wat die dienst voor hen kan betekenen.

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband van OCMW's, CAW, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) en Multiversum met als doel een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te realiseren en onderbescherming tegen te gaan. Vanuit dit GBO zijn twee outreachende projecten van start gegaan:

1. Elk jaar wordt het inleefhuis georganiseerd in Mortsel waarbij zowel het OCMW als CAW op aanwezig is. Binnen het inleefhuis leren jongeren en (anderstalige) nieuwkomers op een interactieve manier omgaan met hun budget. Via een budgetspel op een tablet, kiezen ze een gezinssituatie en krijgen ze een bijhorend budget. Doorheen de rondleiding moeten ze een aantal keuzes maken en zien ze welke effecten die hebben op hun budget.

2. Op 24 juni 2025 is OCMW Boechout in samenwerking met het CAW gestart met het intergemeentelijk project Energiearmoede. Hierbij worden alle personen die op een Lokale AdviesCommissie (LAC) van Fluvius besproken worden en niet door het OCMW gekend zijn, door het CAW gecontacteerd. Het LAC heeft als doel om naar oplossingen te zoeken om de energietoevoer te waarborgen en betalingsproblemen aan te pakken.

De dienst Welzijn heeft alle lokale rechten en toelagen toegevoegd aan de rechtenverkenner om onderbescherming tegen te gaan.

Status: Uitgevoerd/behaald

Actie 2020/4-01-04: Covid-19 armoede bestrijden

Verantwoordelijke: Catherine Gabriels

In kader van Covid steun werden er in 2020 en 2021 de volgende steunen aan cliënten toegekend:

- Ondersteuning aankopen voedsel : € 6.877
- Algemene ondersteuning aan cliënten: € 32.059 + € 9.676 toelage personeelskost
- Psychologische steun : € 2.049,75
- Steun specifiek aan jongeren : € 138
- Extra toelage aan leefloongerechtigden : € 37.050

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-01-05: Covid-19 koopkracht verhogen en lokale economie versterken

Verantwoordelijke: Christel Van Eijsendijck

Via de Boechoutbon werd in 2020 en 2021 de koopkracht van de inwoners verhoogd en de lokale economie ondersteund.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	19.422	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.580	2.710	0	0	0	0	0
Saldo	-2.158	-2.710	0	0	0	0	0

Actie 2022/4-01-06: Zorgen voor kwaliteitsvolle digitalisering van het onderwijs

Verantwoordelijke: Tanja Van Tuyn

In 2022 zijn er laptops aangekocht voor de leerkrachten, chromebooks en tablets voor de leerlingen. Met de vernieuwing van de WIFI in 2024 is het digisprong project met subsidies van Vlaanderen afgerond.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	55.769	807	753	2.392	5.377
Saldo	0	0	-55.769	-807	-753	-2.392	-5.377

Actie 2021/4-01-07: Opstarten van een voedseldeelpunt in eigen gemeente

Verantwoordelijke: Inez Verbiest

Sinds 2021 heeft het OCMW i.s.m. "De Maanwandelaars" een voedseldeelpunt bij "De Satelliet". Sinds 2023 wordt er deelgenomen aan het project "Food Futuur" van KINA, een voedseldistributieplatform.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.091	9.416	20.760	20.600
Saldo	0	0	0	-8.091	-9.416	-20.760	-20.600

Actieplan 2020/4-02

Streven naar een meer inclusieve en toegankelijke maatschappij

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	540	9.220	0	3.833	3.900
Saldo	0	0	-540	-9.220	0	-3.833	-3.900
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	16.116	0	0
Saldo	0	0	0	0	-16.116	0	0

Actie 2020/4-02-01: De knelpunten op het vlak van toegankelijkheid worden in kaart gebracht en op een geïntegreerde en integrale manier actief wegwerkt

Verantwoordelijke: Eveline Carpentier

Burgers moeten geen afspraak maken voor een eerste contact met een maatschappelijk werker om de drempel tot een hulpvraag zo laag mogelijk te houden

De oprichting van het Geïntegreerd Breed Onthaal binnen de eerstelijnszone ZORA. Dit is een samenwerkingsverband van OCMW's, CAW, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) en Multiversum met als doel een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te realiseren en onderbescherming tegen te gaan.

Op 15 oktober 2024 is het project 'Herwonnen vertrouwen' met VVSG van start gegaan om de toegankelijkheid van onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren waar mogelijk. Zo zijn bepaalde aanvraagformulieren via de website vereenvoudigd en wordt de dienst communicatie sneller ingeschakeld om reglementen en andere documentatie voor de burger na te lezen in functie van helder taalgebruik.

Status: In uitvoering op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	16.116	0	0
Saldo	0	0	0	0	-16.116	0	0

Actie 2020/4-02-02: Samenwerking zoeken met mensen of verenigingen die zich inzetten voor minderbegoeden

Verantwoordelijke: Eveline Carpentier

In de periode 2023-2024 werd de welzijns- en gezondheidsraad opgericht waarvan verschillende lokale welzijnspartners deel uitmaken. Eén van de acties die hieruit zijn voortgekomen is de organisatie van de Welzijnsronde waarbij welzijnspartners bij elkaar op bezoek gaan om elkaars werking beter te leren kennen.

Sinds 2021 werkt het lokaal bestuur samen met De Maanwandelaars vzw in kader van de fietsbib, het naaiatelier, het voedseldeelpunt en nadien ook het repair café. Deze samenwerking is op 1 mei 2025 verankerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 6 jaar.

In de periode 2020-2025 is de samenwerking met Mondiale Werken vzw versterkt waarbij er sinds 2024 een maandelijks overleg is tussen de dienst Welzijn en Mondiale Werken in kader van toeleiding naar de woonclub (zoeken naar een woning met vrijwilligers) en eventuele doorstroom naar transitwoningen bij Mondiale Werken.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2022/4-02-03: Mogelijkheden van e-inclusie(digitale zelfredzaamheid van burgers) onderzoeken en realiseren

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

- Op 27/2/2023 is Boechout ingestapt in het intergemeentelijk project digibank ZORA werkt met de stad Mortsels als promotor. Het digipunt in de bibliotheek van Boechout is operationeel sinds september 2023 en het digipunt in Vremde is operationeel sinds 7/11/2024. Sinds september 2025 er is ook in Pegode vzw een inclusief digipunt opgestart waarbij volwassenen met een beperking en mensen met autisme het digipunt mee bemannen.

Sinds januari 2025 is er ook digihulp aan huis waarbij vrijwilligers ondersteuning bieden bij digitale vragen en problemen op het thuisadres.

In september 2023 werd het reglement uitleendienst digibank goedgekeurd door de gemeenteraad.

- Van 1 november 2022 t.e.m. 30 juni 2025 liep het project "uitrol lokaal e-inclusiebeleid". Er werd hiervoor een werkgroep e-inclusie opgericht. Tijdens het project is ingezet op het verhogen van individuele toegang tot het internet op het thuisadres van de kwetsbare burger, de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid en de lokale uitwerking van verschillende deelaspecten van e-inclusie waaronder het vergroten van toegang tot ICT-materiaal en het verhogen van de digitale vaardigheden van burgers.

- E-inclusie is ook onderdeel van intergemeentelijk project Gemeente zonder Gemeentehuis (goedgekeurd in mei 2022)

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	540	9.220	0	3.833	3.900
Saldo	0	0	-540	-9.220	0	-3.833	-3.900

Actieplan 2020/4-03

Sociale integratie faciliteren

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	976	2.195	2.439	2.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	976	2.195	2.439	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Actie 2020/4-03-01: Organiseren van een Welzijnsbeurs met overzicht op het sociaal aanbod

Verantwoordelijke: Nathalie Halans

Op 28 juni 2023 werd er in het kader van het GBO van de ELZ ZORA een welzijnsbeurs georganiseerd in het UZA.

Op 6/5/2024 was de welzijns- en gezondheidsraad (met welzijnsorganisaties) aanwezig op het infomoment voor nieuwe inwoners.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-03-02: Homofobie en transfobie tegengaan

Verantwoordelijke: Eveline Carpentier

Elk jaar wordt op 17 mei de regenboogvlag uitgehangen aan het gemeentehuis.

Er werden 2 regenboogzebrapaden aangelegd (op de Vremdesesteenweg ter hoogte van sportpark Sneppenbos en in de Molenlei (ter hoogte van Carrefour).

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-03-03: Uitwerken van een geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Verantwoordelijke: Eveline Carpentier

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband van OCMW's, CAW, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) en Multiversum met als doel een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te realiseren en onderbescherming tegen te gaan.

In 2023 werd de werking geprofessionaliseerd door de aanwerving van een halftijds GBO-coördinator.

Op 28 juni 2023 werd een welzijnsbeurs georganiseerd in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA).

Vanuit dit GBO zijn twee outreachende projecten getrokken:

1. Elk jaar wordt het inleefhuis georganiseerd in Mortsel waarbij zowel het OCMW als CAW op aanwezig is. Binnen het inleefhuis leren jongeren en (anderstalige) nieuwkomers op een interactieve manier omgaan met hun budget. Via een budgetspel op een tablet, kiezen ze een gezinssituatie en krijgen ze een bijhorend budget. Doorheen de rondleiding moeten ze een aantal keuzes maken en zien ze welke effecten die hebben op hun budget.

2. Op 24 juni 2025 is OCMW Boechout in samenwerking met het CAW gestart met het intergemeentelijk project Energiearmoede. Hierbij worden alle personen die op een Lokale AdviesCommissie (LAC) van Fluvius besproken worden en niet door het OCMW gekend zijn, door het CAW gecontacteerd. Het LAC heeft als doel om naar oplossingen te zoeken om de energietoevoer te waarborgen en betalingsproblemen aan te pakken.

Verduurzaming GBO-werking: De subsidiëring voor het GBO is op 31/12/2025 gestopt maar het GBO zal verder worden opgevolgd in de schoot van de eerstelijnszone ZORA.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-03-04: Focus houden op een aantal kernthema's volgens de 'dementiemeter' van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Verantwoordelijke: Erna Vanwesenbeeck

In de periode voor 2023 : organisatie van infomomenten en dementiecafé (3 x per jaar met ondersteuning van Orion).

In samenwerking met de Alzheimer Liga werd in 2023 een "familiegroep dementie" opgericht. Deze familiegroep wil mantelzorgers en familieleden van mensen met dementie met elkaar in contact brengen en hen informatie en ondersteuning aanbieden. De familiegroep komt 4 tot 5 maal per jaar samen op basis van een thema.

In samenwerking met de 3 Boechoutse woonzorgcentra werd er in 2023 een "Dementievriendelijke wandeling" uitgewerkt. Deze wandeling zal tweejaarlijks herhaald worden.

In de bib kunnen leden de EHBD (eerste hulp bij dementierugzak) ontlennen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Via onze samenwerking met Kina blijven we inzetten op LDE

Vanaf 1 juli 2023 werd de maatregel lokale diensteneconomie (LDE) ingekanteld in het kader van individueel maatwerk. Op vrijdag 26 mei 2023 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit goed waarmee in totaal 10,39 miljoen euro toegekend werd aan lokale besturen voor de organisatie van het "aanvullende lokaal dienstenaanbod" om lokale besturen aan te moedigen om verder in te zetten op de diensten van algemeen economisch belang (DAEB) waar de LDE-ondernemingen vandaag op geënt zijn. Het wil eveneens garanderen dat de lokale dienstverlening binnen iedere individuele LDE-onderneming, na het wegvallen van de SINE-subsidies op 1 juli 2023, verder gezet kan worden. Tijdens de overgangsfase (2023 – 2025) - in afwachting van een structurele verankering in de Vlaamse regelgeving - werd een werkingssubsidie toegekend aan elk lokaal bestuur met de uitdrukkelijke vraag om deze middelen toe te kennen binnen de bestaande samenwerkingsverbanden met de LDE-ondernemingen. Deze werkingssubsidie werd vastgesteld op basis van een actueel uitgevoerde bevraging die de bestaande samenwerkingsverbanden tussen LDE-ondernemingen en de lokale besturen in kaart heeft gebracht.

De werkingssubsidie die aan het lokaal bestuur Boechout werd toegekend bedraagt € 2.439,18 voor het werkingsjaar 2024 en 2025.

Deze middelen zijn geormerkt en kunnen uitsluitend voor opzetten en organiseren van aanvullende lokale diensten aangewend worden. Daarom dient bij de BBC-rapportering gebruik gemaakt te worden van de externe rapporteringscode WSE-ALD.

Welzijnsvereniging KINA p.v. is een erkend LDE-initiatief dat beroep kan doen op deze middelen omwille van onderstaande diensten dat zij aanbieden:

- Het organiseren van een opvangsysteem met noodbedden voor cliënten in een psychosociale crisissituatie. Deze noodopvang is 7x24 bereikbaar via een dispatchingsysteem
- "Food Futuur" is een voedseldistributieplatform dat voedseloverschotten ophaalt bij schenkers en verdeelt aan sociale organisatie 'De Satelliet' in Boechout.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	976	2.195	2.439	2;000
Uitgaven	0	0	0	976	2.195	2.439	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2020/4-04

Zorg dragen voor ouderen

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	2.000
Uitgaven	0	0	0	34.559	38.452	48.994	38.500
Saldo	0	0	0	-34.559	-38.452	-48.994	-36.500

Actie 2020/4-04-01: Aandacht hebben voor vereenzaming

Verantwoordelijke: Erna Vanwesenbeeck

- Organisatie van open seniorenmiddagen op donderdag in de Bunderhoeve met sinds januari 2023 extra een babbeltafel.
- Organisatie van een jaarlijkse kerstactie met bezoek aan thuiswonende 80+ (2025 81+) door vrijwilligers.
- Dienst senioren werkt samen met vereniging Samana Boechout en Samana Vremde om maandelijks bezoek te organiseren bij senioren die dat wensen.
- Stimuleren van senioren om overdag te sporten en deel te nemen aan activiteiten van verenigingen.
- Senioren samenbrengen voor infomomenten of workshops.
- Organisatie van een seniorenbeurs in 2024.

Status: In uitvoering op schema

Actie 2020/4-04-02: Verruimen van de ondersteuning aan mantelzorgers

Verantwoordelijke: Nathalie Halans

In de periode 2020-2025 werd aan de mantelzorgers een mantelzorgtoelage van € 50 per maand toegekend, conform het reglement op de mantelzorgtoelage.

De mantelzorgers ontvingen jaarlijks op de dag van de mantelzorg een bedanking en/of een klein geschenkje.

De raad voor maatschappelijk welzijn paste in zitting van 24 november 2025 het mantelzorgreglement aan. Vanaf 2026 zal het maandelijks bedrag van de mantelzorgtoelage € 25 bedragen en zal de dienst Welzijn elk jaar een mantelzorgcafé organiseren ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	2.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	34.559	38.452	48.994	38.500
Saldo	0	0	0	-34.559	-38.452	-48.994	-36.500

Actie 2020/4-04-03: In hoeve De Bunderkes een ontmoetingsplek voor de senioren inrichten

Verantwoordelijke: Erna Vanwesenbeeck

De Bunderhoeve werd gerenoveerd en sinds januari 2023 worden er op donderdag open seniorenmiddagen georganiseerd en fungeert de benedenverdieping als een ontmoetingsplek voor senioren.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-04-04: Faciliteren van zorgbuurten rond WZC

Verantwoordelijke: Erna Vanwesenbeeck

Er werd een project 'duurzame buurt' rond WZC Sint-Mathildis opgezet.

In het kader van dit project werd een buurtrestaurant opgestart in de cafetaria van Sint-Mathildis en een buurttuin aangelegd op hun campus.

Het project met Sint-Mathildis werd afgerond in 2025.

Het maandelijks koffiemoment in de evangelische kerk, het buurtrestaurant en de buurtuin blijven behouden.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actieplan 2020/4-05

Zorgen voor kinderopvang

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	5.209	6.958	7.813	6.593	400.343	406.300
Uitgaven	0	0	46	5.345	3.698	875.857	883.401
Saldo	0	5.209	6.912	2.467	2.895	-475.515	-477.101
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.051	6.434	7.119	0	856	4.942	6.081
Saldo	-14.051	-6.434	-7.119	0	-856	-4.942	-6.081

Actie 2020/4-05-01: Investeren in buitenschoolse kinderopvang "De Wigwam"

Verantwoordelijke: Carine Ceulemans

2022: De akoestiek in de turnzaal werd verbeterd.

2023: Het budget voor de inrichting van een groen speelparcours op de speelplaats werd overdragen naar 2024, gezien dit project niet is uitgevoerd kunnen worden wegens langdurige ziekte van het diensthoofd.

2024: Quick-wins op de speelplaats gerealiseerd door de overname van een speeltuig uit Vremde en beschilderingen op de speelplaats in Boechout om het spelplezier te bevorderen. Verdere uitvoering inrichting speelplaats werd terug 'on hold' gezet.

Zomer 2024: nieuwe voordeur BKO in Boechout geplaatst

Najaar 2024: nieuwe brandwerende ramen ter hoogte van brandtrap BKO in Boechout

2025: ikv BOA en de centralisatie van de opvang werd in 2025 beslist de BKO te verplaatsen naar de schoolsite van Jef van Hoofplein. De noodzakelijke investeringen in het BKO-gebouw van Boechout konden zo geschrapt worden. Om de lokalen (voor en na verhuis) van de nieuwe opvanglocatie (in Sint-Gabriël kleuterschool) in orde te maken, werden meerdere werken uitgevoerd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.051	4.908	7.119	0	856	0	0
Saldo	-14.051	-4.908	-7.119	0	-856	0	0

Actie 2020/4-05-02: Investeren in Wigwam Vremde

Verantwoordelijke: Carine Ceulemans

De BKO van Vremde werd geïntegreerd in de nieuwe dorpsschool van Vremde. Hierdoor konden de initieel voorziene investeringen geschrapt worden.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/4-05-03: Kortopvang optimaliseren, evaluatie vervoer campus Mussenhoevelaan

Verantwoordelijke: Carine Ceulemans

Sinds september 2023 is de kortopvang geïntegreerd in de werking van de BKO. De naschoolse opvang (voorheen kortopvang) wordt door de BKO i.s.m. de scholen op de schoollocaties georganiseerd. Dit wordt van nabij gemonitord met het oog op verdere optimalisatie in de dagelijkse en administratieve samenwerking.

In september 2023 sloot de campus aan de Mussenhoevelaan. Er dient dan ook geen vervoer naar de BKO meer georganiseerd te worden.

In 2025 werd verder ingezet op een vlotte samenwerking met de scholen voor de organisatie van de (geïntegreerde) naschoolse opvang. Voldoende inzet van vrijwilligers blijft de uitdaging om dit te blijven realiseren.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-05-04: Huis van het Kind verder ontwikkelen

Verantwoordelijke: Matthijs Van Gansen

Algemene visieontwikkeling en uitwerking (digitaal) Huis van het Kind is lopende.

Het Loket Kinderopvang werd op 23 oktober 2023 gelanceerd.

In 2024 werd i.s.m. Opvang Vlaanderen het gebruik van het platform geoptimaliseerd.

Er werd ingezet op promotie en herkenbaarheid (sociale media, onthaalavond nieuwe inwoners,...).

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.209	6.958	7.813	6.593	5.522	6.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	46	5.345	3.698	2.691	1.000
Saldo	0	5.209	6.912	2.467	2.895	2.831	5.000

Actie 2020/4-05-06: Financiering kwaliteitslabel

Verantwoordelijke: Carine Ceulemans

De werking van onze buitenschoolse kinderopvang "De Wigwam" voldeed aan de kwaliteitsvoorwaarden.

Status: Uitgevoerd/behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	394.820	400.300
Uitgaven	0	0	0	0	0	873.166	882.401
Saldo	0	0	0	0	0	-478.346	-479.102
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	4.942	6.081
Saldo	0	0	0	0	0	-4.942	-6.081

Actieplan 2020/4-06

Wonen en welzijn integreren

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Actie 2020/4-06-01: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

Verantwoordelijke: Annik Budts

Tijdens deze legislatuur werden volgende nieuwe sociale woningprojecten gerealiseerd of opgestart.
 Het project Janssenlei 8: verbouwen van een pand tot 10 sociale woontiteiten (begeleid wonen) is volledig uitgevoerd
 Nieuwbouwproject Molenlei (BMT) Thuisrand voor 32 sociale woningen: werken gestart in 2024
 Nieuwbouwproject Zuiderdal (Matexi) voor 29 sociale woningen (enkel appartementen): voorbesprekingen en opmaak schetsontwerp gestart in 2024.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-06-02: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Verantwoordelijke: Annik Budts

In 2023 werd een verordening goedgekeurd waarmee een conformiteitsattest voor huurwoningen, gefaseerd op leeftijd van de woningen, verplicht wordt.

In 2024 werden 66 woonkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd en 49 conformiteitsattesten afgeleverd.

In 2025 werden 82 woonkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd en 67 conformiteitsattesten afgeleverd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-06-03: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

Verantwoordelijke: Annik Budts

Vragen over premies worden behandeld door het energiek loket en niet langer aan het woonloket. Het woonloket staat de burgers te woord over hun vragen over o.a. lokaal woonbeleid, woonkwaliteit, leegstand, tweede verblijven, huurproblemen, sociale woningen enz.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-06-04: Het percentage sociale woningaanbod op minstens 4% (bindend sociaal objectief) brengen en houden

Verantwoordelijke: Annik Budts

Er zijn 173 sociale woningen in Boechout. Dit stemt overeen met 2,84 % van het totaal aantal woningen. Er zijn 2 lopende nieuwbouwprojecten: Molenlei (BMT) 32 woonentiteiten (omgevingsvergunning) in uitvoering en Zuiderdal 29 woonentiteiten (woontoets) in ontwerpfase. Het bindend sociaal objectief is al lang bereikt. Er wordt een nieuw bindend sociaal objectief bepaald in april 2026.

Status: In uitvoering op schema

Actie 2020/4-06-05: Gasboetes op de conformiteitsattesten invoeren (in functie van het stimuleren van kwalitatieve woningen op de huurmarkt)

Verantwoordelijke: Annik Budts

Op 27 mei 2024 werd het invoeren van de GAS-boete voor inbreuken op bepalingen van de verordening mbt conformiteitsattesten goedgekeurd door de gemeenteraad. De nieuwe huisvestingsambtenaar, in dienst getreden eind april 2025, is aangesteld als vaststellend ambtenaar.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Actie 2020/4-06-06: Bijzondere aandacht voor huisvesting van vluchtelingen na LOI en doorstroomwoning

Verantwoordelijke: Inez Verbiest

Er werd sterk ingezet op het tijdig laten doorstromen van asielzoekers die aan ons LOI werden toegewezen. Ze werden begeleid bij het zoeken naar een woning op de private huurmarkt (mee zoeken naar woningen, afspraken maken voor bezichtigingen, ...). Ze werden ingeschreven in het centraal huisvestingsregister (CIR) voor het bekomen van een sociale woning en werden ook doorverwezen naar KINA of de woonclub van Mondiale Werken te Lier. Indien mogelijk konden ze tijdelijk doorstromen naar een noodwoning van het OCMW.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-06-07: De capaciteit van het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI) uitbreiden van 11 naar 15 plaatsen

Verantwoordelijke: Inez Verbiest

Het LOI telt 15 opvangplaatsen sinds 2020.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/4-06/08: Overstappen naar één woonmaatschappij voor sociale huisvesting

Verantwoordelijke: Annik Budts

De nieuwe woonmaatschappij 'Thuisrand' is in mei 2023 erkend.

Het toewijzingsreglement en de aanduiding van lid (en plaatsvervanger) voor de toewijzingsraad zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 november 2023 en in werking op 1 januari 2024.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actieplan 2020/4-07

Het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	52.185	51.810	60.000	60.000
Saldo	0	0	0	-52.185	-51.810	-60.000	-60.000

Actie 2020/4-07-01: Zorgen dat projecten in het Zuiden die een band met Boechout hebben en bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen correct gesubsidieerd worden

Verantwoordelijke: Inez Verbiest

Het subsidiereglement werd aangepast in 2022.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	52.185	51.810	60.000	60.000
Saldo	0	0	0	-52.185	-51.810	-60.000	-60.000

Actie 2020/4-07-02: Zorgen dat onze inwoners goed geïnformeerd worden over en meer betrokken zijn bij de Noord-Zuidproblematiek

Verantwoordelijke: Inez Verbiest

- Faire ronde: sinds 2023 wordt deze rondgang van Boeuchtse locaties met LEF (lokaal, ecologisch, fair) georganiseerd.
- 11.11.11 actie: in de maand november wordt er jaarlijks aandacht besteed aan deze actie in de vorm van bekendmaking via banners en informatie in het gemeenteblad.
- Aandacht voor dit thema via de gemeentelijke communicatiekanalen

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actieplan 2020/4-08

Sociale tewerkstelling

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	37.365	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	334.038	0	0
Saldo	0	0	0	0	-296.673	0	0

Actie 2024/4-08-01: Trajectsubsidies tijdelijke werkervaring

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Zora Werkt begeleidt de cliënten van het OCMW tewerkgesteld in het kader van art 60 §7 van de organieke OCMW-wet. Het OCMW ontvangt hiervoor een tijdelijke werkervaring trajectsubsidie.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	21.750	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	73.776	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.026	0	0

Actie 2024/4-08-02: Compensatievergoeding tijdelijke werkervaring

Verantwoordelijke: Freuke Van Severen

Het OCMW stelt cliënten tewerk in het kader van art.60§7 van de organieke OCMW-wet en ontvangt hiervoor een tijdelijke werkervaring compensatievergoeding.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	15.615	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	260.262	0	0
Saldo	0	0	0	0	-244.647	0	0

Beleidsdoelstelling: 2020/5

De gemeente Boechout wil een gemeente zijn om te ontmoeten met een rijk aanbod aan vrijetijdsbeleving voor iedereen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	170.102	19.400
Uitgaven	1.412	8.780	8.118	61.699	77.780	177.858	1.062.237
Saldo	-1.412	-8.780	-8.118	-61.699	-77.780	-7.756	-1.042.837
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	50.343	0	0	0
Uitgaven	0	46.040	96.327	0	15.782	11.163	67.530
Saldo	0	-46.040	-96.327	50.343	-15.782	-11.163	-67.530

Actieplan 2020/5-01

Cultuur inzetten als bindmiddel voor een positieve gemeenschapsvorming

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.293	2.207	45.918	57.367	76.692	70.000
Saldo	0	-2.293	-2.207	-45.918	-57.367	-76.692	-70.000
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	5.625	20.874
Saldo	0	0	0	0	0	-5.625	-20.874

Actie 2020/5-01-01: Reglement buurt- en wijkfeesten evalueren en aanpassen

Verantwoordelijke: Tim Uten

Deze actie werd uitgesteld naar de volgende legislatuur.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/5-01-02: Invoeren uitpas

Verantwoordelijke: Tim uten

Er werden pistes onderzocht om een samenwerking op te zetten met Lier en met Mortsel. Toen deze pistes niet realiseerbaar bleken, werd de actie geannuleerd.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/5-01-03: Culturele inclusie voor specifieke doelgroepen / kansengroepen

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

De dienst Welzijn zorgt voor de medewerking van Afrikaanse vrouwen en Oekraïense vluchtelingen aan "'t waait in het park". Zij verzorgen het buffet voor de artiesten. De dienst Welzijn krijgt van de organisatoren elk jaar een aantal consumptiejetons om onder de cliënten te verdelen, zodat ze gestimuleerd worden om aan dat cultureel event deel te nemen.

Uit het naaiatelier van het OCMW is een "weefatelier" gegroeid. Een aantal cliënten weven de nadarhekken voor het Sfinks festival en in ruil krijgen zij drank -en eetbonnen.

Ook andere cliënten zetten zich als vrijwilliger in bij het Sfinks festival.

Status: In uitvoering op schema

Actie 2020/5-01-04: Cultuureducatie uitbouwen

Verantwoordelijke: Tim Uten

Er zijn jaarlijks bij de verschillende diensten en samenwerkingsverbanden heel wat initiatieven m.b.t. cultuureducatie.

- aanbod academies Lier in Boechout (inclusief toonmomenten, workshops, ...)
- School- en cultuurvoorstellingen
- in onze bib: schoolbezoeken, voorlezen, thema-tafels
- cultuur en expressie wordt ook verwerkt in ons vakantieaanbod (speelpleinen, BKO, ...)

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.293	2.207	0	0	0	0
Saldo	0	-2.293	-2.207	0	0	0	0

Actie 2020/5-01-05: Een culturele groene ontmoetingsplek creëren van pastorij site en George Van Raemdonckpark

Verantwoordelijke: Tim Uten

De heemkundige kring en Sfinks werden ondergebracht in het Populierenhof. Elk jaar organiseert de heemkundige kring een tentoonstelling die ook open is tijdens de jaarmarkt.

In het George Van Raemdonckpark worden culturele evenementen georganiseerd, zoals "'t waait in het park" en het Jabi festival.

De beeldacademie organiseert al enkele jaren een aanbod voor volwassenen in het parklokaal.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-01-06: Het gemeenschapscentrum verder uitbouwen met een sterk eigenzinnig, lokaal, experimenteel cultuuraanbod

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Er werd een nieuw mission statement voor Theater Vooruit Boechout opgemaakt:

- De programmatie is een samenwerking tussen de werkgroep programmatie, culturele partners en erkende Boechoutse verenigingen. Samen zorgen ze voor een creatief en gevarieerd cultureel aanbod voor een Boechouts publiek.
- Populair en laagdrempelig, maar ook uitdagend en verrassend. Voor alle leeftijden. Met extra aandacht voor talent van eigen bodem. De participatie aan het cultuuraanbod draagt bij tot de samenhang en het cultureel zelfbewustzijn van de inwoners.

- De beperkte diepte van de vlakke podiumvloer zorgt voor een unieke beleving waarbij de afstand tussen toeschouwer en artiest klein is. Dit maakt Theater Vooruit uiterst geschikt voor try-outs, sfeervolle muziekoptredens, comedy en theaterspecials. Nadruk op muziek, maar ook ruimte voor theater, lezingen, comedy, jeugd en film.

Deze programmatie wordt elk jaar verder vormgegeven.

Het aantal tickets en voorstellingen is in de beleidsperiode 2020-2025 met ongeveer 60% toegenomen.

Er zijn nieuwe culturele partners bijgekomen die extra initiatieven nemen zoals de Vrienden van Sint Jan waardoor er nu ook een cultuuraanbod is in de kerk van Vremde.

Ook naar de tevredenheid werd gepeild via een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Daaruit bleek dat de tevredenheid bij de Boechoutenaar over het cultuuraanbod groot is.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	45.918	57.367	76.692	70.000
Saldo	0	0	0	-45.918	-57.367	-76.692	-70.000

Actie 2020/5-01-07: Het gemeenschapscentrum evalueren in functie van inzetbaarheid

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Bij de opmaak en de herziening van het gebruikersreglement socio-culturele infrastructuur werd elke locatie geëvalueerd.

De Bunderhoeve werd gerenoveerd en biedt nu onderdak aan heel wat gebruikers en verenigingen.

Verder werd er ook geïnvesteerd in de tentoonstellingsruimte in het Populierenhof, in de verlichting van het dramalokaal, in een nieuwe afwasmachine in zaal Den Boom, enz.

Na evaluatie werd de kapel van Don Bosco en de polyvalente zaal van het Populierenhof uit het verhuuraanbod gehaald.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Verantwoordelijke: Tim Uten

De beleving van het Wiebelplein werd versterkt door de buitenspeeldag en de 'dag van de jeugdbeweging' opnieuw op deze locatie te organiseren.

Het Wiebelplein wordt ook gebruikt voor de organisatie van openluchtvoorstellingen en fungeert als startpunt voor de actie 'Schatten van vlieg'.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Verantwoordelijke: Peter Dalemans

Doelstelling: Stimuleren van de leesmotivatie in de bibliotheek (2020–2025)

Tijdens de beleidsperiode 2020–2025 heeft de bibliotheek structureel en projectmatig ingezet op het versterken van leesmotivatie bij kinderen en jongeren. Daarbij werd zowel gewerkt aan een aantrekkelijk en toegankelijk aanbod als aan gerichte activiteiten en samenwerkingen met partners.

1. Boekstart

De bibliotheek engageerde zich blijvend als Boekstartgemeente. De engagementsverklaring werd opnieuw ondertekend en het project kreeg een vaste plaats binnen de werking.

- Inrichting van een permanente Boekstarthoek in de bibliotheek.
- Organisatie van jaarlijkse Boekstartdagen in het najaar, gericht op ouders met kinderen van 6 maanden tot 2,5 jaar.
- Actieve toeleiding van jonge gezinnen naar de bibliotheek en het leesaanbod voor de allerjongsten.

Hiermee werd ingezet op vroege taalstimulering en het versterken van de leesomgeving thuis.

2. Voorleeswerking

Voorlezen bleef een vaste pijler binnen de leesbevorderingswerking.

- Wekelijkse voorleesmomenten op zondag.
- Voorleesmomenten op woensdagen, onder meer met het kamishibai-verteltheater.
- Extra voorleesinitiatieven tijdens de zomervakantie in samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

Deze laagdrempelige activiteiten zorgden voor een warme kennismaking met verhalen en versterkten het contact tussen bibliotheek en jonge gezinnen.

3. Aantrekkelijke collectie

Tijdens de beleidsperiode werd de collectie verder uitgebouwd en zichtbaarder gemaakt:

- Actieve deelname aan de Leesjury, met een aparte leesjurycollectie.
- Uitbouw en onderhoud van het Makkelijk Lezen Plein voor kinderen met leesmoeilijkheden of taalachterstand.
- Aanbod van daisyboeken en daisyspelers voor kinderen en jongeren met leesbeperkingen.

Hiermee werd ingezet op inclusieve leesbevordering en leesplezier op maat.

4. Campagnes en projectmatige leesbevordering

De bibliotheek nam jaarlijks deel aan bovenlokale leesbevorderingscampagnes en organiseerde bijkomende eigen initiatieven.

- Actieve deelname aan de Jeugdboekenmaand, met themastanden, randactiviteiten en een startmoment op woensdagnamiddag.
- Organisatie van de Bibsterspelen, gericht op leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs tijdens de jeugdboekenmaand.
- Deelname aan Bestemming Bib tijdens de zomervakantie, als stimulans om jongeren te blijven lezen in de vakantieperiode.

Deze acties zorgden voor extra zichtbaarheid van lezen en versterkten de rol van de bibliotheek als inspirerende leesplek.

5. Scholenwerking

De samenwerking met scholen werd tijdens de volledige beleidsperiode systematisch uitgebouwd en versterkt.

- Structurele uitleenmomenten per klas.
- Rondleidingen en introductiebezoeken voor verschillende leerjaren.
- Ondersteuning bij leesprojecten in de lagere school.
- Organisatie van auteurslezingen.
- Specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen, waaronder het onthaal van de OKAN-klas van de middelbare school.

Via deze scholenwerking werd leesmotivatie geïntegreerd in het bredere onderwijsgebeuren en werd een grote groep kinderen en jongeren bereikt.

Conclusie 2020–2025:

Over de volledige beleidsperiode benaderen we leesmotivatie als een gedeelde verantwoordelijkheid van bibliotheek, ouders en scholen. Door een combinatie van vroege taalstimulering, structurele voorleesmomenten, inclusieve collectie-opbouw, thematische campagnes en een sterke scholenwerking heeft de bibliotheek haar rol als leesbevorderende partner in de gemeente verder versterkt.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investeringen							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	5.625	20.874
Saldo	0	0	0	0	0	-5.625	-20.874

Actie 2020/5-01-10: De opmaak van een gebruikersreglement voor de kerken voor niet-kerkelijke activiteiten

Verantwoordelijke: Tim Uten

Met de betrokken kerkfabrieken werden afspraken gemaakt om de kerken open te stellen voor niet-kerkelijke activiteiten.

Hierdoor werd de opmaak van een gemeentelijk gebruikersreglement overbodig en kon deze actie geschrapt worden.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/5-01-11: Vrijetijdsdienst meer bekend maken als aanspreekpunt voor alle socioculturele actoren

Verantwoordelijke: Tim Uten

De balie aan het Jef Van Hoofplein werd vlot gevonden en bezocht door de burger, voor de zeer diverse dienstverlening die de dienst aanbiedt. (info, verhuur zalen en materiaal, ticketverkoop, ...).

De uitbouw van het (digitale) evenementenloket zorgt ook voor extra interactie en bekendheid van de dienst.

Tenslotte werd eind 2025 de nodige voorbereidingen getroffen om de balies van de dienst en die van de bib te integreren in de bibliotheek, waardoor nog meer burgers (die de bib bezoeken) de dienstverlening én medewerkers van de vrijetijdsdienst kunnen leren kennen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actieplan 2020/5-02

Zo veel mogelijk inwoners zo regelmatig mogelijk laten bewegen en sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.412	1.713	1.873	1.206	0	873	3.000
Saldo	-1.412	-1.713	-1.873	-1.206	0	-873	-3.000
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	9.307	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.307	0	0	0	0	0

Actie 2020/5-02-01: Een zo groot mogelijke diversiteit aan sport- en beweegactiviteiten mogelijk maken voor zo veel mogelijk mensen

Verantwoordelijke: Karine Pyl

Jaarlijks werden verschillende lessenreeksen en evenementen georganiseerd, zoals Sport Overdag, Boechout wandelt en fietst, avonturen 2-daagse... Daarnaast hebben we de (sport)clubs met jeugdwerking in de kijker gezet d.m.v. de vrijetijdsgids voor de jeugd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.412	1.713	1.873	1.206	0	873	3.000
Saldo	-1.412	-1.713	-1.873	-1.206	0	-873	-3.000

Actie 2020/5-02-02: Vernieuwen sportinfrastructuur van de gemeentelijke turnzaal

Verantwoordelijke: Tim Uten

De vernieuwing werd uitgevoerd in 2021.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	9.307	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.307	0	0	0	0	0

Actie 2020/5-02-03: Informeren over G-sport

Verantwoordelijke: Karine Pyl

In 2020 werd op de gemeentelijke website een verwijzing geplaatst naar de website van G-sport, alsook een link naar G-sportkampen in de regio Antwerpen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actieplan 2020/5-03

Een optimale participatie, ontplooiing en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren mogelijk maken

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.774	1.726	5.933	14.878	7.963	7.585
Saldo	0	-4.774	-1.726	-5.933	-14.878	-7.963	-7.585
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.000	2.841	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	-2.841	0	0	0	0

Actie 2020/5-03-01: Kinderparticipatie organiseren

Verantwoordelijke: Matthijs Van Gansen

Kinderen en jongeren werden op verschillende manieren bevroegd.

Zo nam de jeugdendienst deel aan een belevingsonderzoek. Verder werden kinderen steeds bevroegd bij de aanleg van een nieuwe speeltuin en bij grotere projecten werden zij ook betrokken als jury bij keuze van het ontwerp. Ook bij de planning van de aanleg van het nieuw skatepark kregen jongeren de kans om hun mening te geven.

Voorbeelden van bevroegingen:

- bevroeging skatepark via instagram
- inspraak speeltuin 'Kriekenhof' via de Dorpschool
- Enquête via de jeugdraad over algemeen welzijn (veiligheid, milieu en mentale gezondheid)
- bevroeging speeltuin Mussenplein, Kardinaal Sterckxplein, Marcel De Ridderstraat, ...

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-03-02: Bewaken van het aanbod van speel- en sportterreinen, in aantal en in diversiteit

Verantwoordelijke: Karine Pyl

In 2023 werd een meerjarenplan speel- en sportruimte opgemaakt en door het CBS goedgekeurd.

Toegankelijkheid, nabijheid, veiligheid, maar ook uitdaging en exploratie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

De meeste acties uit het meerjarenplan sport- en spelterreinen zijn uitgevoerd, met o.a.

- Kriekenhof (realisatie juni 2024)
- Marcel De Ridderstraat (realisatie augustus 2025)

- Kardinaal Sterckxstraat (realisatie augustus 2025)

Er werd ook een charter opgemaakt over het behoud en onderhoud van petanqueterreinen.

Eind 2025 werd een nieuwe geüpdatete versie opgemaakt van het meerjarenplan met het oog op de nieuwe legislatuur.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-03-03: Aanleggen nieuw skatepark

Verantwoordelijke: Karine Pyl

De voorbereidingen werden in 2023 opgestart. Er is een architect aangesteld. De aanbesteding is voorzien voor 2026.

Status: In uitvoering niet op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	24.000	2.841	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	-2.841	0	0	0	0

Actie 2020/5-03-04: Evalueren kampvervoer voor jeugdbewegingen

Verantwoordelijke: Matthijs Van Gansen

De evaluatie is gebeurd i.s.m. de jeugdraad.

Kampvervoer is en blijft zeer nuttig om jeugdbewegingen te ondersteunen en te ontlasten.

Er wordt voor de volgende legislatuur opnieuw budget voorzien voor kampvervoer.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-03-05: Onderzoek doen naar nood aan activiteiten voor tienerjongeren en activiteiten afstemmen op noden

Verantwoordelijke: Matthijs Van Gansen

Vanaf 2022 werd er elke grote vakantie 2 weken tienerwerking georganiseerd. Dit met groeiend succes waarbij er in de laatste jaren wachtlijsten zijn. Er wordt voor elke week tienerwerking een budget voorzien van 1250 euro voor activiteiten. Dit budget wordt volgende legislatuur verhoogd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.774	1.726	1.988	2.493	2.245	2.500
Saldo	0	-4.774	-1.726	-1.988	-2.493	-2.245	-2.500

Verantwoordelijke: Tim Uten

Zie ook 2020/5-01-04

Binnen het vrijetijdsaanbod (jeugd, cultuur) en bibliotheekbeleid worden heel wat acties opgezet om dit te realiseren. De structurele en nauwe samenwerking met deeltijds kunstonderwijs (Beeld- en podiumacademie Lier) is ook een zeer belangrijke beleidsmaatregel om deze doelstelling te realiseren.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Verantwoordelijke: Peter Dalemans

Boekstart (2020–2025)

Binnen de doelstelling “stimuleren van de leesmotivatie” vormt Boekstart een structurele pijler in de werking van de bibliotheek. Tijdens de beleidsperiode 2020–2025 werd consequent ingezet op vroege taal- en leesstimulering bij baby’s en peuters.

Structureel engagement

De gemeente Boechout engageerde zich blijvend als Boekstartgemeente.

In 2024 werd de engagementsverklaring officieel verlengd, waarmee het lokale bestuur het belang van vroege geletterdheid en samenwerking rond jonge gezinnen opnieuw bevestigde.

Samenwerking en netwerk

Boekstart werd ingebed in een breder samenwerkingsverband:

- Intensieve samenwerking met Bibliotheek Mortsel.
- Structurele samenwerking met Kind en Gezin Mortsel.

Via deze partners werden jonge ouders actief toegeleid naar de bibliotheek en werd de drempel verlaagd om al op zeer jonge leeftijd met boeken in aanraking te komen.

Publieksactiviteiten

Tijdens de beleidsperiode werd jaarlijks een Boekstartmoment of Boekstartdag georganiseerd.

Tijdens deze momenten wordt ingezet op ontmoeting, informatieverstrekking, voorlezen en een laagdrempelige kennismaking met de bib.

Deze activiteiten versterken het contact met jonge ouders en maken van de bibliotheek een vertrouwde plek vanaf de eerste levensjaren.

Infrastructuur en collectie

De bibliotheek zorgde doorheen de periode voor een blijvend kwaliteitsvol en aantrekkelijk aanbod:

- De Boekstartcollectie werd systematisch onderhouden en geactualiseerd.
- Er werd een vaste, herkenbare Boekstarthoek ingericht.
- Een kleine, uitnodigende speelhoek met knuffels en kartonboekjes creëert een warme, veilige omgeving voor de allerkleinsten.

Hiermee werd bewust ingezet op beleving en toegankelijkheid: ouders moeten zich welkom voelen en ervaren dat de bibliotheek ook voor baby’s en peuters bedoeld is.

Evaluatie 2020–2025

Boekstart is in Boechout uitgegroeid tot een structureel werking binnen de bibliotheek. Door het hernieuwde engagement van de gemeente, de samenwerking met partners en de blijvende investering in collectie en infrastructuur werd een stevige basis gelegd voor vroege leesmotivatie.

Deze werking draagt bij aan:

- versterking van taalontwikkeling bij jonge kinderen,
- het creëren van een positieve leesomgeving thuis,
- en het bekendmaken van de werking van de bibliotheek aan jonge gezinnen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.945	5.986	0	0
Saldo	0	0	0	-3.945	-5.986	0	0

Actie 2020/5-03-08: De jeugdboekenweek onder de aandacht brengen

Verantwoordelijke: Peter Dalemans

Deelwerking: Jeugdboekenmaand (2020–2025)

Tijdens de volledige beleidsperiode 2020–2025 nam de bibliotheek jaarlijks actief deel aan de Jeugdboekenmaand (voorheen Jeugdboekenweek). Deze campagne vormde een vaste waarde binnen de leesbevorderingswerking en werd telkens vertaald naar een lokaal programma op maat van kinderen en scholen.

Jaarlijkse deelname en thematische uitwerking

De bibliotheek werkte elk jaar rond het officiële jaarthema en zorgde voor:

- Een thematische stand in de jeugdafdeling.
- Zichtbare promotie in de bibliotheek en via communicatiekanalen.
- Selecties en presentaties van boeken die aansluiten bij het centrale thema.

Hierdoor bleef de Jeugdboekenmaand een herkenbaar en terugkerend leesmoment binnen de gemeente.

Organisatie van een startmoment

De bibliotheek organiseerde jaarlijks een startmiddag bij de aanvang van de Jeugdboekenmaand.

- Activiteiten werden afgestemd op het jaarthema.
- Er werd gewerkt met verschillende laagdrempelige activiteiten (spel, creatieve opdrachten, ontdekparcours...).
- De focus lag op beleving, leesplezier en actieve betrokkenheid van kinderen.

Dit startmoment zorgde voor extra zichtbaarheid van de campagne en versterkte het imago van de bibliotheek als ontmoetingsplaats.

Bibsterspel voor de lagere school

Specifiek voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar werd het Bibsterspel georganiseerd.

- Het spel combineert leesbevordering met spelelementen.
- Leerlingen maken op een interactieve manier kennis met boeken, auteurs en de werking van de bibliotheek.
- Het initiatief stimuleert zowel leesmotivatie als informatievaardigheden.

Bibkwintet-spelletjesbundel

Tijdens de Jeugdboekenmaand werd bovendien ingezet op bovenlokale samenwerking binnen het samenwerkingsverband Bibkwintet.

- Er werd een gezamenlijke spelletjesbundel ontwikkeld die kinderen op een speelse manier doorheen het thema van de Jeugdboekenmaand gidst.
- De bundel stimuleert lezen, ontdekken en actief deelnemen in de verschillende bibliotheken.
- Onze bibliotheek fungeerde als trekker van dit project, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
- De bundel versterkt de uniforme uitstraling en samenwerking binnen het netwerk, terwijl elke bibliotheek lokaal

accenten kan leggen.

Met deze gezamenlijke aanpak werd niet alleen leesmotivatie bevorderd, maar ook de samenwerking tussen de deelnemende bibliotheken verder uitgewerkt.

Evaluatie 2020–2025

Door de jaarlijkse deelname aan de Jeugdboekenmaand heeft de bibliotheek haar rol binnen leesbevordering voor kinderen en jongeren versterkt.

De Jeugdboekenmaand zorgde voor:

- een zichtbare hefboom voor leesmotivatie,
- een verbindend moment tussen bibliotheek en scholen,
- een stimulans voor intergemeentelijke samenwerking,
- en een kans om nieuwe doelgroepen te bereiken en bestaande bezoekers te activeren.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-03-09: Aanbod van schoolvoorstellingen i.s.m. scholen optimaliseren

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Sinds 2024 worden er elk jaar in mei schoolvoorstellingen geprogrammeerd voor alle kleuters van Boechout en Vremde (JFW-school, Sint-Gabriël en Dorpsschool Vremde).

Ook konden de kleuters en het eerste jaar lager onderwijs van de JFW-school in september 2025 gratis naar de try-out van het theaterstuk 'POST' gaan kijken dat in samenwerking met Theater Vooruit en de gemeente Boechout werd gecreëerd.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	6.399	5.718	5.085
Saldo	0	0	0	0	-6.399	-5.718	-5.085

Actie 2020/5-03-10: Samen met jongeren werken we aan een verantwoord uitgaansleven

Verantwoordelijke: Matthijs Van Gansen

In samenwerking met de jeugdraad werd bij het begin van de legislatuur een charter voor fuiven opgemaakt, dat gehanteerd wordt bij het toekennen van vergunningen.

De jeugdraad besefte afgelopen legislatuur dat alleen een charter niet voldoende is en er nood is aan sensibilisering. Dit wordt meegenomen richting volgende legislatuur.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actieplan 2020/5-04

Een erfgoedbeleid uitbouwen

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	5.435	2.711	5.811	10.000
Saldo	0	0	0	-5.435	-2.711	-5.811	-10.000

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	50.343	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.733	93.486	0	12.857	5.538	40.574
Saldo	0	-12.733	-93.486	50.343	-12.857	-5.538	-40.574

Actie 2020/5-04-01: Een dossier opstarten voor de erkenning als erfgoedgemeente

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

De gemeente Boechout behoort niet tot een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst en kan langs die weg niet genieten van ondersteuning. Een erkenning als erfgoedgemeente brengt heel wat extra verantwoordelijkheden met zich mee. Na evaluatie van deze actie werd beslist om ze te schrappen.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/5-04-02: Restauratie van de hekken park Dr. Theo Tutsstraat

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De restauratie werd uitgevoerd in 2023.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	50.343	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	93.486	0	0	0	0
Saldo	0	0	-93.486	50.343	0	0	0

Actie 2020/5-04-03: Samen met de heemkundige kring het erfgoed, het waardevol patrimonium en de dorpsgezichten in kaart brengen teneinde de identiteit van ons dorp te bewaren

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Deze actie is al enkele jaren geleden aangevat en wordt vormgegeven door de website van de heemkundige kring met de beeldbank, erfgoedpublicaties van de dienst vrije tijd over Boechout en Vremde, tijdschrift en jaarboeken van de heemkundige kring, artikels van de heemkundige kring in het gemeentelijke magazine ...

Elk jaar organiseert de heemkundige kring ook minstens één tentoonstelling in het Populierenhof waarin ze aandacht schenken aan het erfgoed van Boechout.

De uitgave van de brochure erfgoedwandeling Landelijk Vremde in 2023 was een samenwerking tussen de gemeente en de heemkundige kring.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	5.435	2.711	5.811	10.000
Saldo	0	0	0	-5.435	-2.711	-5.811	-10.000

Actie 2020/5-04-04: Immaterieel en materieel erfgoed in de kijker plaatsen en ontsluiten voor publiek

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Diverse acties werden ondernomen, zoals de restauratie van de vlag van de Biebond en ophanging ervan in het Populierenhof, erfgoedstuk BMT bij Burger en Welzijn, verplaatsing JFW-beeld van JFW-school naar bibliotheek, inventaris kunstpatrimonium op punt stellen, ...

Tentoonstellingen van de heemkundige kring in het Populierenhof

2022: tentoonstelling 100 jaar Bulletje en Boonestaak

2023: tentoonstelling over lokale verenigingen

2024: tentoonstelling over Galerij LUKA en financiering uitgave catalogus van deze tentoonstelling door de gemeente

2025: tentoonstelling over 50 jaar Sfinks

2025: tentoonstelling over Kunstkring Streven en financiering uitgave catalogus van deze tentoonstelling door de gemeente

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-04-05: Erfgoedplekken inrichten met verhalen over de geschiedenis, de figuren en gebouwen

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

In het kader van deze actie werden straatnaamborden voorzien van een korte toelichting over de historische figuur of gebeurtenis waarnaar de straten genoemd zijn.

Status: In uitvoering op schema

Actie 2022/5-04-06: Erfpacht dreef aangaan

Verantwoordelijke: Sofie Cuypers

Er werd hiervoor een erfpachtovereenkomst aangegaan met Kempens Landschap.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2021/5-04-07: Beschermd en waardevolle graven herstellen

Verantwoordelijke: Joke Schepens

De restauratie van de waardevolle graven rond de kerk van Vremde zijn met een studiebureau bekeken. Start van de werken is voorzien in maart of april 2026.

Status: In uitvoering niet op schema

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.733	0	0	12.857	5.538	40.574
Saldo	0	-12.733	0	0	-12.857	-5.538	-40.574

Actieplan 2020/5-05

De vrijwilligers zo goed mogelijk inzetten en ondersteunen

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-05-01: Een vrijwilligersdatabank opzetten

Verantwoordelijke: Tim Uten

We beschikken over een databank van vrijwilligers waar de gemeentelijke diensten beroep kunnen op doen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-05-02: Vormingen en ontmoetingsmomenten aanbieden voor vrijwilligers

Verantwoordelijke: Tim Uten

Momenteel doen de verschillende diensten doen dit voor hun eigen vrijwilligers.

De ambitie is om hiervoor in de volgende legislatuur een organisatiebrede aanpak te ontwikkelen.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actieplan 2020/5-06

Toerisme aantrekken

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-06-01: Een globaal toeristisch plan opmaken

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Er werd voor geopteerd om geen globaal toeristisch plan op te maken, maar meteen een aantal toeristische producten te ontwikkelen, zoals een folder met een fietsroute, twee erfgoed-/toeristische wandelingen, een wandeling rond 'Street Art' en "Kunst in de openbare ruimte". Ook de toeristische pagina op de gemeentelijke website werd op punt gesteld.

Status: Geannuleerd

Actie 2020/5-06-02: Onze gemeente promoten

Verantwoordelijke: Erik Van Der Velden

Onze gemeente promoten is een onderdeel van onze reguliere werking. Dit hebben we gedaan door op de nieuwe website van Boechout heldere informatie te brengen rond toerisme, wandelen en fietsen. Er zijn in de periode 2020-2025 ook drie nieuwe producten ontwikkeld: brochure Hoven van Plaisanterie in Boechout, brochure Landelijk Vremde en fietsflyer met fietsroute doorheen en rond Boechout Vremde. Aan de hand van deze brochures kan je een recreatieve wandeling of fietstocht ondernemen. De bewegwijzering van de Wandellussen Zuidrand Boechout werd up-to-date gebracht en wordt nog steeds aangeboden via de wandelkaarten Zuidrand Antwerpen. Hierin zijn 4 wandelingen opgenomen in Boechout-Vremde.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actieplan 2020/5-07

Onderwijs en vrije tijd integreren

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	170.102	170.102
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.312	3.207	2.825	86.520	86.009
Saldo	0	0	-2.312	-3.207	-2.825	83.582	84.093
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	2.925	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.925	0	0

Actie 2020/5-07-01: Projecten in het kader van 'Brede school' doorvoeren

Verantwoordelijke: Tim Uten

Via nauwe contacten/scholenoverleg ondersteunen en stimuleren we het brede-school verhaal.

Er is in grote mate medegebruik van infrastructuur, o.a.

- infrastructuur van de JFW-school wordt breed ter beschikking gesteld voor sport, academiewerking, enz.

- sportinfrastructuur van Sint-Gabriël (secundair) wordt mee verhuurd via AGB

De nieuwe Dorpsschool van Vremde huisvest zowel onze BKO als de werking van de beeldacademie. Sinds 2025 is er ook een schoolbib, ter vervanging van de vroegere jeugdbib in Vremde.

Tenslotte verhuisden we in het najaar van 2025 met de BKO van Boechout naar de kleuterschool van Sint-Gabriël aan het Jef Van Hoofplein.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Actie 2020/5-07-02: Sport na school faciliteren

Verantwoordelijke: Karine Pyl

Sport Na School werd opgestart in 2021 en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd.
Deze actie maakt inmiddels deel uit van onze reguliere werking.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.207	2.825	3.315	5.600
Saldo	0	0	0	-3.207	-2.825	-3.315	-5.600

Actie 2020/5-07-03: Bewaken van een breed gebruik van de Dorpsschool

Verantwoordelijke: Tim Uten

De nieuwbouw van de Dorpsschool biedt heel wat kansen die we gedurende heel de legislatuur actief hebben opgevolgd en gefaciliteerd.

2022: verkennende gesprekken, principiële besluitvorming

2023 : opvolging bouwproces, voorbereiding ingebruikname en samenwerking met BKO

2024 : in gebruik name door BKO en DKO, ... (september 2024)

2025: verdere afspraken en samenwerking, extra gebruik herfstvakantie voor kleuterkamp, ...

Status: Uitgevoerd/ behaald

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	2.925	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.925	0	0

Actie 2020/5-07-04: Kunstacademie en academie voor muziek, woord en dans faciliteren

Verantwoordelijke: Tim Uten

We optimaliseerden de praktische afspraken ter plaatse en investeerden (mee) in werking en materiaal.

In 2025 werd de samenwerking en overeenkomst met de Interlokale Vereniging DKO regio Lier herbevestigd voor de periode van de volgende legislatuur.

Tenslotte wordt er in het kader van BOA-decreet afstemming en samenwerking gezocht m.b.t. het naschools aanbod.

Status: Uitgevoerd/ behaald

Verantwoordelijke: Tim Uten

In 2023 werd een project opgestart om de naderende implementatie van het BOA-decreet goed te kunnen opnemen. Dankzij de inzet van een extra projectmedewerker sinds 1 september 2025 en extra middelen van de Vlaamse Overheid, zitten we terug op schema om ons tegen 31 augustus 2026 in orde te stellen met de decretale verplichtingen, met o.a.

- Lokaal Samenwerkingsverband (BOA-raad)
- Lokaal Erkeningskader voor BKO en VT-organisaties

Status: In uitvoering op schema

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	170.102	170.102
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	83.205	80.409
Saldo	0	0	0	0	0	86.897	89.693